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Anotace diplomové práce 
 
 Tématem diplomové práce je Technologický postup obvodových plášťů polyfunkčního 
bytového domu. Navržený polyfunkční bytový dům je částečně podsklepený, se třemi 
nadzemními podlažími o celkové kapacitě osmi bytových jednotek a dvou prodejních 
místností. Objekt bude tvořen systémem Ytong, Silka. Nachází se v bytové zástavbě 
v katastrálním území města Zlína. Obsahem práce je vypracování projektové dokumentace 
objektu pro stavební povolení a porovnání variant obvodových plášťů z tepelně technického a 
finančního hlediska a rychlosti výstavby. Součástí práce bude položkový rozpočet stavebních 




 Polyfunkční bytový dům, technologický postup obvodových plášťů, časový plán ve formě 























Annotation of dissertation’s thesis 
 
 This dissertation thesis is technological process of cladding multifunctional residential 
building. The designed multifunctional apartment building has a partial basement, with three 
floors with a total capacity of eight residential units and two sales rooms. The building will 
consist of a system Ytong, Silka. It is located in residential area in the cadastral town of Zlin. 
The thesis includes preparation of project documentation for the building construction permit 
and comparison of alternatives cladding from thermally technical and financial aspects and 
speed of construction. Part of the work will be itemized budget of construction works for the 
groundwork, time schedule in the form of line schedule and itemized budget.  
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 Zadaný objekt je půdorysně obdélníkového tvaru s malými ústupky a velkou nájezdovou 
rampou orientovanou na jih. Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. 
Konstrukční systém budovy, tzn. obvodové nosné stěny, střední nosné stěny, příčky a stropní 
konstrukce je proveden z materiálu Ytong, Silka. Schodišťové ramena budou železobetonové 
a uložené na stropních nosnících. Polyfunkční bytový dům je částečně podsklepený se třemi 
nadzemními podlažími. Celkem se zde nachází osm bytů. V podsklepené části jsou umístěny 
garáže pro nájemníky. Přístup do bytového domu je řešen bezbariérově a příjezd pomocí 




























2. Seznam použitého značení 
 2.1. Seznam použitých programů 
 
 Auto CAD 2012 – Autodesk 
 Microsoft Office Excel 2007 
 Microsoft Office Word 2007 
 Microsoft Office Project 2007 
 BUILDpower S 
 Stavební fyzika 2007 
 PDF Creator 
 
 2.2. Seznam zkratek 
 
 BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 ČSN  Česká technická norma 
 EIA  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí  
 EPS  Expandovaný polystyren 
 XPS  Extrudovaný polystyren 
 ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém  
 ŽP  Životní prostředí 
 PP  Podzemní podlaží 
 NP Nadzemní podlaží 
 B.p.v.  Balt po vyrovnání 
 tl. Tloušťka 
 tzn. To znamená 
 např. Například 
 M Měřítko 
 FAST Fakulta stavební 
 Tab. Tabulka 
 apod. A podobně 
 cca Přibližně 
 Ks Kus 
 ŽB  Železobeton 
 Mpa  Megapascal 
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3. Technická zpráva 
 3.1. Průvodní zpráva  
 3.1.1. Identifikační údaje 
 
 Údaje o stavbě  
 a) Název stavby  Novostavba polyfunkčního bytového 
domu Karin 
 
 b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla  
 pozemků)  
  Stavební pozemek č. parcely 122/66 
       Katastrální území Zlín 
Zlín - Kudlov, Fabiánka VI.  
PSČ 760 06 Zlín 
       Stavební úřad: Zlín 
       Kraj: Zlínský 
 
 c) Předmět dokumentace  Novostavba polyfunkčního bytového 
domu 
       Dokumentace pro stavební povolení 
 
 Údaje o stavebníkovi   
 a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzická osoba 
  Městský úřad Zlín, Kudlov 
  Zlín 1006 
  PSČ 760 06 Zlín, okres Zlín 
 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) 
  Netýká se stavby 
 
c)Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 




 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 Netýká se stavby 
 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 
 Bc. Chlud Jaroslav 
  autorizace: 0000666 
 obor: 3607T049 
 Slopné 65, Zlín 
 PSČ 763 23 Dolní Lhota, okres Zlín 
 e-mail: jarekchlud@seznam.cz 
 tel: 737606989  
 
c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
 Netýká se stavby 
 
 
 3.1.2. Seznam vstupních podkladů 
 
Mapové podklady:  
katastrální mapa 1:5000 
výškopisné a polohopisné zaměření 1:500  
inženýrsko-geologický a radonový průzkum 
Ostatní podklady:  
vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora 
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 zákon č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [40] 
 vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu [30] 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
 užívání staveb [38] 
 
 
 3.1.2. Údaje o území 
 
 a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 v katastrálním území 
Zlín. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. 
 
 b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
 Původně zde byla udržovaná travnatá plocha, poblíž které se nenachází objekty. 
 
 c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
 rezervace, památková zóna, zvláště ochráněné území, záplavové území  
 apod.) 
 Nejedná se zde o žádnou památkovou zónu. 
 
 d) údaje o odtokových poměrech 
 Vjezd na pozemek je z ulice U Mlýna. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Pro pěší 
je vchod z ulice Březnická po zámkové dlažbě. Parcela je situována v mírně svažitém 
terénu, v úrovni stavby se pozemek svažuje více s výškovým rozdílem cca 1,250m, 
směr sklonu svahu je na jih. Základová půda je propustná (písek, hlína) a z geologického 
průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je nízká (cca 5,5 m pod terénem). V 
území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu.  
 
 e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  
 plánování 
 Podmínky byly splněny s územně plánovací dokumentací, dle stanoveného 
územního plánu města Zlína. 
 
 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na využití území. 
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 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Projektová dokumentace splňuje požadavky správců inženýrských sítí a 
dotčených orgánů. 
 
 h) Seznam výjimek a úlevových výjimek 
 Nejsou zde stanoveny žádné výjimky. 
 
 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavebník městský úřad Zlín bude celou stavbu dotovat z vlastních investic. 
 
 h) Seznam pozemků a staveb dotčených umístění a prováděním stavby (podle  
 katastru nemovitostí) 
 Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Parcela je ohraničena ze tří stran asfaltovou 
komunikací ulicemi Březnická, Podvesá a U Mlýna. Veškeré inženýrské sítě pro 
novostavbu (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny 
v ulici Březnická. 
 
 
 3.1.3. Údaje o stavbě 
 
 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Projektová dokumentace řeší projekt novostavby polyfunkčního bytového domu o 
8 bytech a v prvním nadzemním podlaží se nachází dva menší obchody. 
 
 b) Účel užívání stavby 
 Stavba bude po dokončení sloužit k trvalému užívání osob. 
 
 c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba bude postavena k trvalému užívání osob. 
 
 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Není zde návaznost na žádnou kulturní památku, pouze je zde požadavek, aby 





 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  
 technických požadavků zabezpečujících bezbariérového užívání staveb 
 Stavba musí splňovat normu ČSN 73 4301 pro obytné budovy [14], aby byla 
schválena. Další dílčí normy například problematiky: denního osvětlení, akustiky, 
normy ohledně schodů a ramp. Dále zde není požadavek na bezbariérové řešení stavby, 
jen vstup do domu by měl být bezbariérový. Dům je řešen s jedním podzemním 
podlažím, kde budou sklady a úschovny pro rodiny a třemi nadzemními obytnými 
podlažími. Budova je zastřešena plochou střechou. První nadzemní podlaží je nad 
úrovní upraveného terénu, podle normy 150 mm. Stavba bude členěna na více etap a 
celkové dokončení stavby je stanovené na 16.3. 2017. 
 
 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívající  
 z jiných právních přepisů 
 Bez výjimky. 
 
 g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou zde stanoveny žádné výjimky. 
 
 h) Navrhované kapacity stavby 
 Zastavěná plocha objektu:  373,35 m2 
 Obestavěný prostor: Základy:  76,83 m3 
       1. PP: 473,03 m3 
       1. NP, 2. NP: 2253,3 m3 
      3. NP: 1008,72 m3 
      Střecha: 168,12 m3 
       Celkem: 3980.01 m3 
 Užitná plocha:     1. PP: 114,06 m2 
      1. NP: 302,22 m2 
      2. NP: 318,54 m2 
      3. NP: 324,65 m2 
      Celkem: 1059,47 m2 
 Funkční jednotky:   1. PP: počet: 6, plocha 87,9 m2  
         1. NP: počet: 6, plocha 10,38 m2  
           3. NP: počet: 2, plocha 6,22 m2 
 Předpokládaný počet uživatelů:  22 
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 i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  
 s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a  
 emisí, třída energetické náročnosti budov atd.) 
 Není předmětem projektové dokumentace. 
 
 j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění  
 na etapy) 
  Zahájení stavby bude 12.4. 2016 a dokončení stavby je stanoveno na 16.3. 2017.  
 Členění na jednotlivé etapy výstavby jak jdou jednotlivě po sobě, jsou znázorněny 
v Ganttově síťovém diagramu. 
 
k) Orientační cena stavby 
Orientační cena stavby vyčíslená programem Buildpower S: 
Náklady celkem:  10 800 227,14 Kč 
DPH 15%:   1 620 034,00 Kč 
Cena celkem s DPH:  12 420 261 Kč 
 
 
 3.1.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
    
  Pro řazení a číslování se použije následující základní členění. 
 Číselná řada Skupina objektů 
 
       SO-01             Novostavba polyfunkčního bytového domu 
       SO-02             Zpevněné plochy 
       SO-03            Elektro a sdělovací objekty 
       SO-04             Kanalizační přípojka 
       SO-05             Vodovodní přípojka 









 3.2. Souhrnná technická zpráva 
 3.2.1. Popis území stavby 
 
 a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 v katastrálním území 
Zlín. Vjezd na pozemek do podzemních garáží je z ulice U Mlýna. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci. Parcela je situována v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 
1,250m, směr sklonu svahu je na jih. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm 
vzrostlá zeleň. Pozemek se nachází v bytové zástavbě.  
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 Parcela je situována v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 1,250 m, 
směr sklonu svahu je na jih. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá 
zeleň. Základová půda je propustná (písek, hlína) a z geologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody je nízká (cca 5,5 m pod terénem). V území nebylo 
zjištěno riziko pronikání radonu. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Parcela je 
ohraničena ze tří stran asfaltovou komunikací ulicemi Březnická, Podvesá a U Mlýna. 
Veškeré inženýrské sítě pro novostavbu (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a 
sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Březnická. 
 
 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Ochranné a bezpečnostní pásmo pro přípojku plynu je 0,6 m od nízkého napětí, 1 
m od kanalizace a vody 0,5 m. 
Ochranné a bezpečnostní pásmo pro kanalizační přípojku je 1 m od nízkého napětí, od 
plynu 1 m a od vody 0,6 m. 
Ochranné a bezpečnostní pásmo pro přípojku vody je 0,4 m od nízkého napětí, 0,5 m od 
vody a 0,6 m od kanalizace. 
Ochranné a bezpečnostní pásmo pro přípojku nízkého napětí je 0,6 m od plynu, 1 m od 
kanalizace a 0,4 m od vody. 
Požadované hloubky pro jednotlivé inženýrské sítě: 
Přípojka nízkého napětí 1,3 m pod terénem. 
Přípojka vody 1,6 m pod terénem. 
Přípojka plynu 0,8 m pod terénem. 
Přípojka kanalizace 1 m pod terénem. 
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 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Budovaný objekt se nenachází v poddolovaném, ani náplavovém území. 
 
 e) Vliv stavby na okolní stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí,  
 vliv stavby na odtokové poměry v území 
  Novostavba polyfunkčního bytového domu bude napojena novými vlastními 
přípojkami na městskou veřejnou kanalizační síť. 
 
 f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
 Na pozemku stavby dojde pouze k odstranění zeleně a křovin, požadavky na 
demolice a sanace se netýkají dané stavby. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 Skládky zeminy pro opětovné zasypaní výkopů a terénní úpravy. Skrývka ornice o 
objemu 97 m3 bude uskladněna na deponii na staveništi. Zemina na zasypání výkopu o 
objemu 257 m3 bude uskladněna na deponii na staveništi. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na skládku mimo staveniště na pozemek p. Jana.  
 
 h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající  
 dopravní a technickou infrastrukturu 
 Všechny nově zbudované přípojky. Budou napojeny na stávající inženýrské sítě a 
vjezd na staveniště bude probíhat z ulice U Mlýna. 
 
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavba nezahrnuje související investice. 
 
 
 3.2.2. Celkový popis stavby 
 
 Poschoďový bytový dům s částečným podsklepením navržený v moderním stylu. 
Svým dispozičním řešením plně uspokojí podmínky pro bydlení. Suterén poskytuje 
prostory pro parkování, tudíž se zde nachází 6 garáží, dále je v 1. NP. v technické 
místnosti umístěn parní výměník z důvodu vytápění bytového domu. Zastřešení je 
řešeno plochou střechou. Vstup do bytového domu je řešen z přístupového chodníku, 
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který je kolmo napojen na komunikaci v ulici Březnická. Tento dům svoji plošností a 
dispozičním řešením splňuje požadavky náročného bydlení. 
 
 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Stavba bude užívána k celoročnímu bydlení osob. Jedná se o bytový dům, o 
jednom podzemním podlaží a třech nadzemních podlažích. 
 Funkční jednotky: 1. PP: počet:  6, plocha 87,9 m2  
       1. NP: počet: 6, plocha 10,38 m2       
         3. NP: počet: 2, plocha 6,22 m2 
 
Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
 Stavba svým pojetím zapadá vhodně do zdejšího urbanismu. Zpevněné 
plochy v okolí stavby. Přístupový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou a 
okapový chodník kolem domu bude z betonových dlaždic 500 x 800 mm. Vchod 
do domu bude orientován na sever. 
 
 a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Objekt se nachází v části města Zlína Kudlov. Je součástí katastrálního 
území Zlín. Respektuje orientaci ke světovým stranám a je orientován na sever. 
Umístění stavby je do zdejší lokality vhodné. 
 
 b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a  
 barevné řešení 
 Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený polyfunkční 
bytový dům s plochou střechou. Stavba svým pojetím zapadá vhodně do zdejšího 
urbanismu. Zpevněné plochy v okolí stavby. Přístupový chodník bude tvořen 
zámkovou dlažbou a okapový chodník kolem domu bude z betonových dlaždic 








Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Bytový dům je navržen částečně podsklepený, na němž se nacházejí tři 
nadzemní podlaží. Dispozičním řešením a vyhotovením dle normových předpisů 
splňuje kritéria na výstavbu obytné budovy. V 1. NP se nachází dva byty o 
kapacitě 1+KK, 6 kójí na úschovu věcí pro rodiny, technická místnost a dvě 
prodejní místnosti se svým skladem, šatnou a WC. V 2. NP se nachází celkem 4 
byty. Dva o kapacitě 1+KK a další dva o kapacitě 2+KK. V 3. NP se nachází 
celkem 2 byty o kapacitě 3+KK a na chodbě má ještě každý byt k dispozici menší 
sklad. Fasádu stavby bude tvořit základní a na ni tenkovrstvá omítka Alsitop 
v barvě žluté, u atiky v barvě světle žluté a soklová část bude v barvě šedé 
z tenkovrstvé omítky Marmolit. Krytina ploché střechy bude z asfaltových pásů 
(ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR a GLASBIT G 200 S 40). [44] Stavba je 
vyprojektována a navržena dle požadavků stavebníka. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
 
 Do domu je bezbariérově řešeno pouze 1.NP včetně dvou bytů z čehož 
jeden je řešen pro invalidní osoby, obchodu, vstupních prostor a je vymezeno 
jedno parkovací místo pro invalidy. Vstupní dveře jsou řešeny bez rampy a sklon 
zámkové dlažby před vstupem je 2% pro odtok vody a pro snadné překonání 
obyvatelů na vozíčku. Budeme se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [38] 
 
Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a 
jejím uvedením do provozu. 
 
Základní charakteristika objektů 
 a) Stavební řešení 
 V suterénu se nachází chodba a prostor schodiště který ho spojuje s 1.NP. 
Dále se zde nachází dvě sklepní chodby, které spojují jednotlivé garáže. Je zde 
celkem 6 garáží pro jednotlivé rodiny o velikosti cca 15 m2. V 1. NP se nachází 
dva byty o kapacitě 1+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
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koupelna s WC), 6 kójí na úschovu věcí pro rodiny, technická místnost a dvě 
prodejní místnosti se svým skladem, šatnou a WC. V 2. NP se nachází celkem 4 
byty. Dva o kapacitě 1+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice, koupelna a WC) a další dva o kapacitě 2+KK (předsíň, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC). V 3. NP se nachází celkem 2 
byty o kapacitě 3+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, 
pokoj, koupelna a WC) a na chodbě má ještě každý byt k dispozici menší sklad. 
Jednotlivá patra spojuje dvouramenné schodiště (18x167x300) s podestou. 
 
 b) Konstrukční a materiálové řešení 
 Základy 
 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou 
podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny 
z prostého betonu C 16/20, který bude řádně zhutněn vibrátorem. Hloubka 
základové spáry je v nepodsklepené části -1,050m a v podsklepené -3,750m od 
±0,000. 
 
 Svislé konstrukce 
 Obvodové stěny - zděné z tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 
(450x249x599mm), na tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
     - v SUTERÉNU zděné z tvárnic SILKA S15-1600 
(300x199x333mm), na tenkovrstvou zdící maltu Silka o pevnosti 5 Mpa. 
 Vnitřní nosné zdivo - zděné z tvárnic Ytong P4-500 (300x249x499mm), na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 Příčky - zděné z tvárnic Ytong P2-500 (100x249x599mm) a Ytong P2-500 
(150x249x599mm), pro obezdívky u svislých svodů Ytong P4-500 
(50x249x599mm) na tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa.  
 U vjezdu do garáží budou boční stěny provedeny jako betonová opěrná zeď 
z betonu (C30/37) v tl. 200mm, viz výkresy. 
 
 Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu 
Ytong, NOP (II, III, IV, V), U (tl. 200 a 250) a železobetonový monolitický 
překlad v délce 5,6 m. Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních nosníků a 




 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. O výšce atiky 500 
mm, zděné z tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 (450x249x599mm), na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 
 c) Mechanická odolnost a stabilita 
 Není součástí této zprávy. Statický výpočet je zpracován autorizovaným 
inženýrem v oboru stavební statiky. 
 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 a) Technické řešení 
 Bez použití speciálního vybavení. V přízemí se nachází kotelna, která 
zajišťuje ohřev TUV. 
 
 b) Výčet technických s technologických zařízení 
 Není součástí této zprávy. 
 
Požárně bezpečnostní řešení 
 a - j) Viz projekt požárního zabezpečení, stabilního hasicího zařízení, 
zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, elektrické požární signalizace, 
elektroinstalací, zdravotní techniky, vzduchotechniky. Tento projekt přiloží daná 
firma. 
 
Zásady hospodaření s energiemi 
 a) Kritéria tepelně a technického zařízení 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. [26] 
Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 [10] 
z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [20] 
 
 b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Pro ohřev a vytápění bude sloužit parní výměník a plynový kotel, který je 





Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.). Zpráva k této projektové dokumentaci bude zpracována jako 
samostatná příloha. 
 
Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Vzhledem k rozsahu prací a umístěním stavby uvnitř areálu budou 
dodržovány hygienické požadavky na hlučnost při provádění díla. Práce budou 
prováděny v pracovní dny od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Práce 
budou organizovány tak, aby venkovní hladina akustického hluku nepřesáhla 
hodnotu 65 dB. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a 
jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy.  
Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky  
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací [31] a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. [28] 
Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými 
konstrukcemi tzn. zděným obvodovým pláštěm a povrchem střechy z asfaltových 
pásů. 
 
 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Protiradonová opatření nejsou stanovena, není požadavek.  
 
 b) Ochrana před bludnými proudy 
 Agresivní spodní voda není, nebyl vypracován hydrogeologický posudek.  
 
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 






 d) Ochrana před hlukem 
 Proti ochraně před hlukem z vnějšího prostředí bude zamezeno okny se 
standardní zvukovou izolací. 
 
 e) Protipovodňová opatření 
 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stanovena, není požadavek. 
 
 f) Ostatní účinky (poddolování, výskyt metanu) 
 Neřešeno, není potřeba řešit. 
 
 
3.2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
  Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. vodovod, 
oddílnou kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. Všechny přípojky budou nově 
vybudovány. 
 
 a) Napojované místa technické infrastruktury 
 Neřešeno. 
 




3.2.4. Dopravní řešení 
 
 a) Popis dopravního řešení 
 Komunikačně bude pozemek par. č. 122/66 napojen na ulici U Mlýna pomocí 
asfaltové komunikace a přilehlými parkovacími místy. 
 
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 






 c) Doprava v klidu 
 Parkoviště uvnitř obytného domu je dimenzováno na 6 míst pro obyvatele domu a 
další přilehlé parkovací místa na stání osobních aut a jedno místo vyhrazené pro 
invalidy. 
 
 d) Pěší a cyklistické stezky 
 Není předmětem řešení stavby. 
 
 
3.2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 a) Terénní úpravy 
 Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném 
zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin a zeleně. Není 
součástí této projektové dokumentace. 
 
 b) Použité vegetační prvky 
 Není předmětem řešení stavby. 
 
 c) Biotechnická opatření 
 Netýká se dané stavby 
 
 
3.2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
 a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 
 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání 
staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. 
Výstavbou dojde k částečnému záboru půdy a vykácení nízkých dřevin na pozemku 
investora. V rámci úpravy zahrady po dokončení prací, bude pozemek opětovně 
zatravněn, resp. budou vysazeny okrasné dřeviny. Ozelenění pozemku není součástí této 
projektové dokumentace. Okolí novostavby bude velmi mírně zatíženo spalinami z 
plynových kotlů a komunálním odpadem z bytových jednotek a provozoven. Charakter 
stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené 
hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. 
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 b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů,  
 ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb na  
 krajině 
 Není dotčeno stavbou. 
 
 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Není dotčeno stavbou. 
 
 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska  
 EIA 
 Není dotčeno stavbou. 
 
 e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
 ochrany podle jiných právních předpisů 
 Není dotčeno stavbou. 
 
 
3.2.7. Ochrana obyvatelstva 
 
 Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného 
záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Příjezd je po 
zpevněné komunikaci na hranici stavebního pozemku.  
 
 
3.2.8. Zásady organizace výstavby 
 
 Rozsah staveniště je patrný z celkové situace stavby. Prostor staveniště bude 
oplocen mobilním oplocením 200 x 330 Easy fix, spojované bezpečnostními svorkami 
proti vniku nepovolaných osob. Rám jednotlivých částí plotu bude z pevných ocelových 
trubek vypleten ocelovými dráty o velikosti ok 100 x 100 mm. Bude provedena skrývka 
ornice do 250 mm. Jako vjezd pro dopravu související s výstavbou bude využíván 






 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a technickou  
 infrastrukturu 
 V prostoru stavby se vybudují objekty zázemí stavby – mobilní buňky. Dále 
budou na stavbě umístěny buňky hygienického zařízení a chemického WC. V případě, 
že objekty zařízení staveniště překročí 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, budou 
oznámeny stavebnímu úřadu jako jednoduchá stavba. Dále se zde zřídí kontejnery na 
stavební suť a odpad. Část materiálu je na staveništi skladována ve vyhrazené ploše na 
paletách, které budou chráněny proti povětrnostním vlivům. Tento materiál bude 
skladován krátkodobě. Další část materiálu bude uskladněna v uzamykatelné místnosti. 
 
 b) Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště je řešeno do okolního terénu. S postupem prvních etap 
realizace odvodňovacího systému bude využíván pro odvodnění staveniště tento systém. 
Opravy a úpravy sídlištních místních komunikací požadují, aby staveniště bylo otevřeno 
po celou dobu výstavby automobilovému a pěšímu obslužnému provozu obytných 
domů. 
 
 c) Napojení staveniště na stávající dopraní a technickou infrastrukturu 
 Příjezd na staveniště bude z okolní komunikace z ulice U Mlýna a to po nově 
zřízené příjezdové cestě z panelů. Staveniště bude napojeno na všechny dostupné 
inženýrské sítě města, tzn. vodovod, kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. 
Všechny tyto přípojky budou nově zbudované a napojené na inženýrské sítě. Vertikální 
doprava bude zabezpečena použitím věžového jeřábu umístěného na staveništi. Založení 
a ukotvení jeřábu je součástí návrhu dodavatele. 
 
 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Projekt zastřešení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 
technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 
negativních vlivů na životní prostředí. Při provádění stavebních prací musí dodavatel 
stavby respektovat Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací [31] ve znění pozdějších předpisů, dle § 12 musí být dodrženy 
nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 
tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 




 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
 kácení dřevin 
 Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 
vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 
 
 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Provoz bude omezován pouze dílčími úplnými uzavírkami částí komunikací, a 
dále částečnými omezeními v šíři vozovek.  
 
 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  
 jejich likvidace  
 Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí 
být pravidelně odstraňováno. Stav znečištění vozovek bude pravidelně kontrolován. 
V souladu s platnými předpisy bude znečištění komunikací pravidelně odstraňováno 
seškrabáním a odvezením nečistoty a následným skropením komunikace.  
 Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny: Zhotovitel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 
škodliviny v množství odpovídající vyhlášce č. 341/2014 Sb. O podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. [33] Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezit na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů.  
 Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace: Po dobu 
výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 
zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, 
výrobních a skladovacích ploch staveniště. Pro případ havárie budou na stavbě 
prostředky pro včasnou likvidaci následků. (např. absorbent ropných látek – vapex.) 
Kontaminovanou zeminu nutno odtěžit a odvést k likvidaci. Používané mechanismy 
budou kontrolovány z hlediska úkapu ropných produktů. 
 
 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Skrývka ornice o objemu 97 m3 bude uskladněna na deponii na staveništi. Zemina 
na zasypání výkopu o objemu 257 m3 bude uskladněna na deponii na staveništi. 
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 Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku mimo staveniště.   
 
 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 
Zejména u vjezdu na staveniště budou vyvěšeny výstražné tabulky se zákazem vstupu 
nepovolaným osobám. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány 
technologické postupy stanovené v projektové dokumentaci a obecně platných normách 
a předpisech. 
 
 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravý při práci na staveništi, posouzení  
 potřeby koordináta bezpečnosti a ochrany zdraví při práce podle jiných  
 právních přepisů 
 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a 
musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá 
dodavatel. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů 
a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při 
pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Musí být zajištěna 
bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení 
staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Při všech pracích na staveništi je nutno 
průběžně a důsledně dodržovat: 
1) Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [32] 
2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [41] 
3) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 
4) Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 
5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 
se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
 
 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 




 l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Dopravně inženýrské opatření bude zajištěno odbornou firmou.   
 
 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  
 za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Na staveništi se nepředpokládají speciální podmínky při provádění stavby. 
 
 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Lhůta výstavby je přibližně 1 rok. Termín zahájení stavby bude určen investorem 
dle finančních možností a data vydání Stavebního povolení. Po dokončení výstavby je 



























 3.3. Situační výkresy 
 3.3.1. Situační výkres širších vztahů 
 
 a) Měřítko 1 : 1000 až 1 : 50000 
 Bytový dům bude zakreslen do katastrální mapy v měřítku 1:2000. 
 
  b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Komunikačně bude bytový dům napojen zpevněnými plochami na veřejnou 
komunikaci. Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě města, tzn. 
vodovod, oddílnou kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. Všechny přípojky 
budou nově budované.  
 
 c) Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
 V současné době není v dané lokalitě známo žádné bezpečnostní pásmo. 
 
 d) Vyznačení hranic dotčeného území 
 viz. Výkres situace 
 
 
 3.3.2. Celkový situační výkres 
 
  a – i) viz Výkres Situace 
 
 
 3.3.3. Koordinační situace 
 
   a – p) viz Výkres Situace 
 
 
 3.3.4. Katastrální situační výkres 
 






 3.3.5. Speciální situační výkres 
 



































 3.4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
  
 Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení, se zpracovává po objektech a souborech technických či 
technologických zařízeních v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
  
 
 3.4.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
 Stavebně technické řešení 
 a) Technická zpráva 
 Účel objektu 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 v katastrálním 
území Zlín. Vjezd na pozemek do podzemních garáží je z ulice U Mlýna. Jedná se 
o asfaltovou komunikaci. Parcela je situována v mírně svažitém terénu s 
výškovým rozdílem cca 1,250m, směr sklonu svahu je na jih. Pozemek není 
zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Základová půda je propustná 
(písek, hlína) a z geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody 
je nízká (cca 5,5 m pod terénem). V území nebylo zjištěno riziko pronikání 
radonu. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Parcela je ohraničena ze tří stran 
asfaltovou komunikací ulicemi Březnická, Podvesá a U Mlýna. Veškeré 
inženýrské sítě pro novostavbu (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a 
sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Březnická. 
 
 Základní charakteristika objektu 
 Poschoďový bytový dům s částečným podsklepením navržený v moderním 
stylu. Svým dispozičním řešením plně uspokojí podmínky pro bydlení. Suterén 
poskytuje prostory pro parkování, tudíž se zde nachází 6 garáží, dále je v 1. NP. 
v technické místnosti umístěn parní výměník z důvodu vytápění bytového domu. 
Zastřešení je řešeno plochou střechou. Vstup do bytového domu je řešen 
z přístupového chodníku, který je kolmo napojen na komunikaci v ulici 







 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 Bytový dům je navržen částečně podsklepený, na němž se nacházejí tři 
nadzemní podlaží. Dispozičním řešením a vyhotovením dle normových předpisů 
splňuje kritéria na výstavbu obytné budovy. V 1. NP se nachází dva byty o 
kapacitě 1+KK, 6 kójí na úschovu věcí pro rodiny, technická místnost a dvě 
prodejní místnosti se svým skladem, šatnou a WC. V 2. NP se nachází celkem 4 
byty. Dva o kapacitě 1+KK a další dva o kapacitě 2+KK. V 3. NP se nachází 
celkem 2 byty o kapacitě 3+KK a na chodbě má ještě každý byt k dispozici menší 
sklad. Fasádu stavby bude tvořit základní a na ni tenkovrstvá omítka Alsitop 
v barvě žluté, u atiky v barvě světle žluté a soklová část bude v barvě šedé 
z tenkovrstvé omítky Marmolit. Krytina ploché střechy bude z asfaltových pásů 
(ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR a GLASBIT G 200 S 40). Stavba je 
vyprojektována a navržena dle požadavků stavebníka. 
 
 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Není součástí této zprávy. 
 
 Bezbariérové užívání stavby 
 Do domu je bezbariérově řešeno pouze 1.NP včetně dvou bytů z čehož 
jeden je řešen pro invalidní osoby, obchodu, vstupních prostor a je vymezeno 
jedno parkovací místo pro invalidy. Vstupní dveře jsou řešeny bez rampy a sklon 
zámkové dlažby před vstupem je 2% pro odtok vody a pro snadné překonání 
obyvatelů na vozíčku. Budeme se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [38] 
 
 Bezpečnost při užívání stavby 
 Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a 
jejím uvedením do provozu. 
 
 Technické a konstrukční řešení objektu 
 V suterénu se nachází chodba a prostor schodiště který ho spojuje s 1.NP. 
Dále se zde nachází dvě sklepní chodby, které spojují jednotlivé garáže. Je zde 
celkem 6 garáží pro jednotlivé rodiny o velikosti cca 15 m2. V 1. NP se nachází 
dva byty o kapacitě 1+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
koupelna s WC), 6 kójí na úschovu věcí pro rodiny, technická místnost a dvě 
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prodejní místnosti se svým skladem, šatnou a WC. V 2. NP se nachází celkem 4 
byty. Dva o kapacitě 1+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice, koupelna a WC) a další dva o kapacitě 2+KK (předsíň, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC). V 3. NP se nachází celkem 2 
byty o kapacitě 3+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, 
pokoj, koupelna a WC) a na chodbě má ještě každý byt k dispozici menší sklad. 
Jednotlivá patra spojuje dvouramenné schodiště (18x167x300) s podestou. 
 
 Zemní práce: 
 V průběhu geologického průzkumu byla zjištěna nízká hladina podzemní 
vody a nebyla zjištěna přítomnost radonu. Před započetím výkopových prací bude 
ze staveniště sejmuta ornice v tloušťce 25 cm, která bude po dobu výstavby 




 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou 
podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny 
z prostého betonu C 16/20, který bude řádně zhutněn vibrátorem. Hloubka 
základové spáry je v nepodsklepené části -1,050m a v podsklepené -3,750m od 
±0,000. Podkladní betony (prostý beton C 16/20 vyztužený kari sítí s oky 100 
mm, tloušťky 150 mm) jsou navrženy na upraveném podloží. 
 
 Konstrukční systém:   
 Svislé konstrukce: 
 Obvodové stěny - zděné z tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 
(450x249x599mm), na tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
     - v SUTERÉNU zděné z tvárnic SILKA S15-1600 
(300x199x333mm), na tenkovrstvou zdící maltu Silka o pevnosti 5 Mpa. 
 Vnitřní nosné zdivo - zděné z tvárnic Ytong P4-500 (300x249x499mm), na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 Příčky - zděné z tvárnic Ytong P2-500 (100x249x599mm) a Ytong P2-500 
(150x249x599mm), pro obezdívky u svislých svodů Ytong P4-500 
(50x249x599mm) na tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa.  
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 U vjezdu do garáží budou boční stěny provedeny jako betonová opěrná zeď 
z betonu (C30/37) v tl. 200mm, viz výkresy. 
 
 Vodorovné konstrukce: 
 Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu 
Ytong, NOP (II, III, IV, V), U (tl. 200 a 250) a železobetonový monolitický 
překlad v délce 5,6 m. Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních nosníků a 
vložek Ytong tl. 200 mm s nadbetonávkou 50 mm a doplněnou o výztuž z kari sítě 
(viz. Výkres skladby stropní konstrukce nad 1.NP). Nad nosnými stěnami jsou 
navrženy ztužující ŽB věnce, u obvodových stěn doplněny věncovou tvárnicí P4-
500 a fasádním polystyrenem EPS 50 mm. 
 
 Podlahy: 
 Specifikace podlah viz. výkres Řez. 
 Podlahy jsou navrženy podle hygienických předpisů a podle požadavků 
investora. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou maximálně v úsecích 3 x 
3 m. Před provedením podlah je nutno dbát na provedení instalací dle projektu 
jednotlivých profesí. 
 
 Vertikální komunikace:  
 Rameno schodiště je monolitické železobetonové umístěné na stropní 
nosníky Ytong. Stupně jsou opatřeny keramickým obkladem a hrany opatřeny L 
profilem proti uštípnutí. Zábradlí je ocelové kotvené do ramene schodiště v 
zrcadle s dřevěným madlem. Hlavní vstup do objektu je opatřen protiskluzným 
materiálem. Nosná konstrukce je monolitická železobetonová. 
 
 Výplně otvorů: 
 Venkovní dveře budou plastové od montážní firmy JAST ZLÍN, barva šedá. 
Vnitřní dveře budou dřevěné v ocelové lisované zárubni. Okenní otvory budou 
plastové od montážní firmy JAST ZLÍN, barva tmavý dub.  
 
 Úpravy povrchů: 
 Vnitřní omítky stěn a stropů tvoří jednovrstvá omítka Baumit Ratio Slim, 
určená na vnitřní povrchy v tl. 5 mm. Keramický obklad v místnosti koupelna + 
WC je do výšky 2000 mm a u KK je obklad označen ve výkresech. Vnější povrh, 
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bude tvořit základní a na ni tenkovrstvá omítka Alsitop v barvě žluté, u atiky 
v barvě světle žluté a soklová část bude v barvě šedé. 
 
 Izolace: 
 Hydroizolace - v suterénu a pod 1. NP (na základových pasech a desce) je 
hydroizolace provedena z pásů GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na 
penetrační asfaltovou emulzi DEKPRIMER. 
 - ve střešní konstrukci se hydroizolace skládá ze dvou materiálů 
(ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR a GLASBIT G 200 S 40). 
 Tepelná izolace - na střešní plášť je použita tepelná izolace BASF EPS 100 
a spádové klíny BASF EPS, u věnce minerální tepelná izolace tl. 50 mm a u 
podlah tepelně izolační desky DEKPERIMETER SD a RIGIFLOOR 4000 
ISOVER – STYRODUR 4000 CS. 
 
 Zastřešení: 
 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je 
tvořena stropem Ytong, na němž je penetrace (DEKPRIMER), parozábrana 
(FOALBIT AL S 40 /4,2mm/), polyuretanové lepidlo PUK (INSTA – STICK), 
tepelná izolace (BASF EPS 100 /100mm/), polyuretanové lepidlo PUK (INSTA – 
STICK), spádové klíny (BASF EPS /60-195mm/). Na spádových klínech je 
navržena dvouvrstvá izolace z materiálu (ELASTODEK 40 STANDARD 
DEKOR a GLASBIT G 200 S 40). 
 
 Klempířské konstrukce:  
 Všechny klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy, okenní 
parapety, dešťové žlaby a svody budou provedeny z měděného Cu plechu. 
 
 Vnější plochy:  
 Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby tl. 
60 mm ve sklonu od objektu 2% na drceném kamenivu (nosná vrstva 150 mm, 
frakce 8-16 mm a kladecí vrstva 30 mm, frakce 2-5 mm) na zhutněné pláni, 
napojený na stávající pěší komunikaci. Na parkovací stání, které je situováno za 
stávající pěší komunikaci a také uvnitř objektu a je navržen vjezd z ulice U 
Mlýna. Parkoviště má 10 parkovacích míst a z toho jedno je určeno pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. Součástí stavby je zahradní úprava s výsadbou zeleně. 
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 Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: 
 Izolace proti zemní vlhkosti: 
 Pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL na penetrační asfaltovou emulzi 
DEKPRIMER. 
 Hydroizolace podlah: 
 Koupelny: profilová folie Schütler DITRA s izolační rohoží KERDI (podél 
stěn vytažení min. 200 mm na stěny) a s koutovým dilatačním profilem DILEX-
EXE. 
 
 Větrání místností: 
 U nadzemních podlaží je navrženo větrání přirozeně - okny (v každé 
místnosti je okno s nastavitelnou větrací mezerou). V suterénu je použito 
přirozené větrání (vraty) a větracími průduchy. 
 
 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Není součástí této zprávy. 
 
 Požárně bezpečnostní řešení 
 Řešení a podrobné požadavky – viz Projekt požárního zabezpečení, 
stabilního hasicího zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, 
elektrické požární signalizace, elektroinstalací, zdravotní techniky, 
vzduchotechniky. Tento projekt přiloží daná firma. 
 
 Zásady hospodaření s energiemi 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb. [26] 
Vnější obálka objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 [10] 
z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [20] 
 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
          Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 





 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Vzhledem k rozsahu prací a umístěním stavby uvnitř areálu budou 
dodržovány hygienické požadavky na hlučnost při provádění díla. Práce budou 
prováděny v pracovní dny od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Práce 
budou organizovány tak, aby venkovní hladina akustického hluku nepřesáhla 
hodnotu 65 dB. 
 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich 
působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy.  
 Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými 
požadavky  
dle nařízení vlády č. 272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací [31] a dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. [28] 
Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi. 
 Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 
obvodovými konstrukcemi tzn. zděným obvodovým pláštěm a povrchem střechy 
z asfaltových pásů s posypem.  
 
 b) Výkresová část  
 č. 01 – STUDIE ZADANÉHO OBJEKTU       
 č. 02 - PŮDPRYS 1. NP  
 č. 03 – PŮDORYS 2.NP 
 č. 04 – SKLADBA STROPNÍ KCE NA KÓTĚ + 2,600 
 č. 05 – ŘEZ B – B´ 
 č. 06 - VÝKRES ZASTŘEŠENÍ – PLOCHÁ STŘECHA 
 č. 07 – SEVERNÍ A VÝCHODNÍ POHLED 
 č. 08 – JIŽNÍ A ZÁPADNÍ POHLED 
 č. 09 - SITUACE 
 č. 10 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 č. 11 – DETAIL ATIKA  
 č. 12 – DETAIL BALKON 
 č. 13 – SUTERÉN 
 č. 14 – PŮDORYS 3. NP 
 č. 15 – SKLADBA STĚNY YTONG 
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 č. 16 – SKLADBA STĚNY MEDMAX 
 č. 17 – SKLADBA STĚNY KMB SENDVIX M 
 
 Tyto náležitosti jsou obsaženy ve výkresové části: 
 Rozměrové kóty hlavních dělících konstrukcí, otvory v obvodových 
konstrukcích, celkové rozměry hmot stavby s popisem účelu využití místností, 
s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení základních konstrukcí, charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména 
s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, 
s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení 
charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí, pohledy 

























4. Technická zpráva k zařízení staveniště 
 4.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby:  Novostavba polyfunkčního bytového domu KARIN  
 
Účel stavby: Polyfunkční bytový dům pro 8 rodin s obchody 
 
Místo stavby: Stavební pozemek č. parcely 122/66 
 Katastrální území Zlín 
 Zlín - Kudlov, Fabiánka VI. 
 Stavební úřad: Zlín 
 Kraj: Zlínský 
 
Investor:  Městský úřad Zlín, Kudlov 
 Zlín 1006 
 760 06 
 Druh stavby: Polyfunkční bytový dům 
 Uživatel stavby: Bytový úřad 
 Zlín 1296 
 
Projektant:  Bc. Jaroslav Chlud  
 FAST v Ostravě, Fakulta stavební 
 Slopné 65 
 PSČ 763 23 Dolní Lhota, okres Zlín 
 e-mail: jarekchlud@seznam.cz 
 tel: 737606989 
 
Plochy:  Zastavěná plocha: 373,35 m2 
 Plocha staveniště: 2329,46 m2 
 
 
4.2. Konstrukční řešení objektu 
 
 V suterénu se nachází chodba a prostor schodiště který ho spojuje s 1.NP. Dále se zde 
nachází dvě sklepní chodby, které spojují jednotlivé garáže. Je zde celkem 6 garáží pro 
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jednotlivé rodiny o velikosti cca 15 m2. V 1. NP se nachází dva byty o kapacitě 1+KK 
(předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s WC), 6 kójí na úschovu věcí 
pro rodiny, technická místnost a dvě prodejní místnosti se svým skladem, šatnou a WC. V 
2. NP se nachází celkem 4 byty. Dva o kapacitě 1+KK (předsíň, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC) a další dva o kapacitě 2+KK (předsíň, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna a WC). V 3. NP se nachází 
celkem 2 byty o kapacitě 3+KK (předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, 
pokoj, koupelna a WC) a na chodbě má ještě každý byt k dispozici menší sklad. Jednotlivá 
patra spojuje dvouramenné schodiště (18x167x300) s podestou. 
 
 Základy 
 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny z prostého betonu C 16/20 [52], 
který bude řádně zhutněn vibrátorem. Hloubka základové spáry je v nepodsklepené části -
1,050m a v podsklepené -3,750m od ±0,000.  
 
 Svislé konstrukce 
 Obvodové stěny - zděné z tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 (450x249x599mm), na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
     - v SUTERÉNU zděné z tvárnic SILKA S15-1600 (300x199x333mm), 
na tenkovrstvou zdící maltu Silka o pevnosti 5 Mpa. 
 Vnitřní nosné zdivo - zděné z tvárnic Ytong P4-500 (300x249x499mm), na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 Příčky - zděné z tvárnic Ytong P2-500 (100x249x599mm) a Ytong P2-500 
(150x249x599mm), pro obezdívky u svislých svodů Ytong P4-500 (50x249x599mm) na 
tenkostěnnou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. [43] 
 U vjezdu do garáží budou boční stěny provedeny jako betonová opěrná zeď z betonu 
(C30/37) v tl. 200mm, viz výkresy. 
 
 Vodorovné konstrukce 
 Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu Ytong, NOP 
(II, III, IV, V), U (tl. 200 a 250) a železobetonový monolitický překlad v délce 5,6 m. 
Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních nosníků a vložek Ytong tl. 200 mm 





 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. O výšce atiky 500 mm, zděné 
z tvárnic Ytong Lambda+ P2-350 (450x249x599mm), na tenkostěnnou zdící maltu Ytong 
o pevnosti 5 Mpa. 
 
 
4.3. Základní údaje o stavbě 
 4.3.1 Katastrální údaje 
 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 v katastrálním území  
Zlín. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm vzrostlá zeleň. 
 
 
 4.3.2 Charakteristika území 
 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 v katastrálním území 
Zlín. Vjezd na pozemek do podzemních garáží je z ulice U Mlýna. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci. Parcela je situována v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 
1,250 m, směr sklonu svahu je na jih. Pozemek není zastavěn a nenachází se na něm 
vzrostlá zeleň. Základová půda je propustná (písek, hlína) a z geologického průzkumu 
bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je nízká (cca 5,5 m pod terénem). V území 
nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Pozemek se nachází v bytové zástavbě. Parcela 
je ohraničena ze tří stran asfaltovou komunikací ulicemi Březnická, Podvesá a U Mlýna. 
Veškeré inženýrské sítě pro novostavbu (voda, kanalizace, plyn), elektrické vedení a 
sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Březnická. 
 
 
 4.3.3 Předpokládaná lhůta výstavby 
 
 Zahájení stavby: 12.4. 16 







4.4. Zařízení staveniště 
 4.4.1 Zásady řešení 
  
 a) Obecné požadavky pro zařízení staveniště 
 Investor vlastní ohraničený prostor staveniště. Na pozemku se nenachází objekty a 
není jinak využívaný. Pozemek je situována v mírně svažitém terénu s výškovým 
rozdílem cca 1,250 m, směr sklonu svahu je na jih, travnatý a nachází se na něm i 
křoviny. Pozemek bude při pracích na staveništi zcela oplocen.  
 Stavba se zahájí po předání a převzetí staveniště zástupci investora a hlavním 
dodavatelem. Stavebník má povinnost provést na staveništi řádné vyznačení všech 
stávajících inženýrských sítí a ochranných pásem. Při předávání musí být proveden 
zápis do stavebního deníku o předání s převzetí staveniště.  
 Před zahájením všech stavebních prací se musí alespoň týden dopředu zbudovat 
celý komplex zařízení staveniště. Materiál, který se na stavbě bude skladovat bude vždy 
pouze na jedno patro. Další materiál na stavbu bude dovážen v průběhu stavby dle 
harmonogramu. V průběhu výstavby se bude zároveň postupně likvidovat veškerý již 
nepotřebný materiál. Po celkovém dokončení stavby a odstranění všech vad a nedodělků 
proběhne konečná celková likvidace staveništi.  
 Vjezd na staveniště bude realizován z ulice U Mlýna pomocí ocelové vjezdové 
brány šířky 6 m h = 2,5 m, která bude uzamykatelná. Komunikace na staveništi bude 
provedena ze silničních betonových panelů rozměru 3 x 2 m [51], které jsou uloženy na 
zhutněnou vrstvu štěrkové drti o mocnosti 100 mm. Oplocení staveniště bude je řešeno 
mobilním oplocením 200 x 330 Easy fix [60], spojované bezpečnostními svorkami proti 
vniku nepovolaných osob. Rám jednotlivých částí plotu bude z pevných ocelových 
trubek vypleten ocelovými dráty o velikosti ok 100 x 100 mm. Na oplocení, které bude 
probíhat podél ulic U Mlýna, Podvesá a Březnická, bude nainstalovaná závěsná tkanina, 
která zabrání šíření prachu do ulic.  
 Na staveništi se zřídí stacionární samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 32 TT 
s maximálním vyložením 30 m. [48] Vertikální dopravu mezi jednotlivými patry bude 
zajišťovat osobonákladní sloupový výtah GEDA ERA 1200ZP. [50] Na suché směsi bude 
na staveniště dovezeno silo CEMIX o objemu 22,5 m3. [45] Pro dopravu směsi ze sila se 
použije pneumatické dopravní zařízení PFT Silomat typ C. [59] Omítky bude provádět 
strojní kontinuální omítačka PFT G4. Jednotlivé skládky materiálu, se umístí na 
betonové panely nebo podsyp ze zhutněné štěrkové drti o mocnosti 100 mm.  
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 Veškeré zpevněné plochy na staveništi, musí být vyspárované a odvodněné. Tyto 
plochy jsou umístěny tak, aby byl kolem nich zajištěn bezpečný pohyb. V prostoru 
staveniště se můžou pohybovat pouze pracovníci uvedení ve stavebním deníku a 
pověřené osoby. Ostatní nepovolané osoby můžou vstoupit pouze s vědomím 
stavbyvedoucího. Tyto osoby se musí řádně zaznamenat a podepsat ve stavebním 
deníku. 
 
 b)Systém zásobování materiálem 
 Beton na základové konstrukce bude dopravován z betonárny CEMEX [52], která 
je vzdálená asi 15 km od daného staveniště. Pro převoz betonu budeme využívat 
převážně domíchávače SCANIA o objemu 9 m3. Beton bude dovážen dle 
stavbyvedoucího který bude vycházet z harmonogramu. Dodávky musí být přesné a 
plynulé. Po dovezení betonu na staveniště se musí okamžitě zpracovat pomocí 
hydraulického pojízdného čerpadla KCP 32RZ5-170 na podvozku SCANIA s dosahem 
až 31 m, které si stavbyvedoucí pronajme. [57] Při zpracování betonové směsi musíme 
postupovat podle předepsaných postupů a nesmíme překročit následující údaje. 
Maximální doba zpracovatelnosti betonu bez výrazné změny jeho reologie a ovlivnění 
koncových vlastností se uvádí 90 min při cca 20 °C a doporučená maximální dopravní 
vzdálenost 25–30 km. Prodloužení této doby vyžaduje použití zpomalujících přísad. 
Před uložením musí proběhnout kontrola uložení a spoje výztuže, poloha distančních 
tělísek. Je třeba zamezit odmísení čerstvého betonu v průběhu dopravy a ukládání. Proto 
je nutné volit vhodné složení směsi (dobrá zrnitost kameniva, dostatečný objem 
cementového tmele, nižší vodní součinitel), vhodný tvar násypek, dodržovat max. 1,5 m 
výšku pádu čerstvého betonu atd. Taktéž musíme dbát na správné a účelné provedení 
pracovních spár.  
 Tvárnice, překlady, stropní vložky či okamžitě používaný ostatní stavební 
materiál, se bude dovážet ve stanoveném termínu a dostatečném množství dle 
harmonogramu. Jejich dopravu bude zajišťovat nákladní automobil MAN LE 12.180 
valník s hydraulickou rukou PALFINGER 8500 se speciálním „C“ závěsem pro 





Obr. 1 Pojízdné čerpadlo KCP 32RZ5-170 [57] 
 
 
Obr. 2 Autodomíchávač STETTER [58] 
 
 c)Skladování na staveništi 
 Pórobetonové a vápenopískové budou dopravovány a skladovány na vratných 
EURO paletách (800x1200mm) obalených fólií YTONG. Kusový materiál 
nepravidelných tvarů se může skladovat do maximální výšky 1 m a pravidelných tvarů 
do výšky max. 1,8 m. Do max. výšky 2 m se musí skladovat materiál, který zabírá větší 
plochu než 4 m2. Oddělená od sebe bočními stěnami musí být skladovaná betonářská 
výztuž, aby nedošlo k jejímu sesunutí. Bočnice taktéž rozdělují výztuž podle průměru 
prutů. Sypké materiály se skladují maximálně do výšky 2 m. Pytlované materiály při 
ručním skládání do výšky 1,5 m, za použití zvedacích zařízení až do výšky 3 m. Křehký 
materiál lze skladovat jen v jedné vrstvě. Tekuté materiály musí být skladovány vždy v 
originálních nádobách od prodejce, nebo musí být viditelně označeny, jakou látku 







4.4.2 Provozní zařízení staveniště 
 
 a) Napojení na inženýrské sítě 
 Veškeré inženýrské sítě, které budou potřeba při výstavbě bytového domu, se 
napojí v místě zakresleném na výkrese Zařízení staveniště na nově vybudované přípojky 
vedoucí až k bytovému domu. Tyto přípojky se zhotoví před začátkem výstavby a po 
jejím skončení budou plně využívány pro potřeby nově vybudovaného domu. Všechny 
tyto přípojky budou napojeny na městské inženýrské sítě. 
  
 Přípojka elektrické energie 
 Po staveništi bude rozvod elektrické energie veden na sloupech, které budou 
zajišťovat osvětlení staveniště a taky na mobilních buňkách. U vjezdové brány a 
uprostřed staveniště bude rozvod veden pod povrchem země v chráničce. Osvětlení 
staveniště budou zajišťovat sodíkové lampy, které budou umístěny na sloupech, na 
kterých povede i elektrické vedení. Osvětlení bude realizováno po obvodu staveniště u 
oplocení a taky uvnitř stavby. Kabely budou uloženy do chráničky, která je umístěna do 
předem vykopané rýhy šířky 350 mm a hloubky 600 mm. Dno rýhy bude vysypáno 
pískem v tloušťce 100 mm. Do výkopu se vloží výstražná folie, aby se předešlo 
případnému úrazu. Pro potřebu na staveništi se už v předstihu vybuduje přípojka 
elektrické energie. Zavede se do přípojné skříně vybudované v rámci zařízení 
staveniště. Tato skříň bude zajišťovat rozvod elektrické energie po dobu výstavby. Na 
konci výstavby bude tato přípojka prodloužena k objektu a bude mu sloužit. 
 
 Staveništní přípojka vody 
 Stavba má vlastní vodovodní přípojku. Je napojena kolmo na veřejnou vodovodní 
síť v daném městě pomocí T-kusu, potrubím DN 75mm a nemá žádné odbočky. Sklon 
připojovacího potrubí je od budovy k veřejné síti min. 1%. Dle vypočítaného průtoku 
vody za sekundu, je navržená světlost potrubí 25 mm. Rozvod vody na staveništi 
zajišťuje napojení všech stavebních buněk. Na přípojku vody bude napojeno potrubí s 
oplachovým ventilem pro omytí techniky před výjezdem ze staveniště a pro úklid 
povrchu. Potřeba technologické vody bude řešena pohyblivým rozvodem, tedy hadicemi 
s uzavíratelnými ventily. Odvodnění staveniště bude do přeložky dešťové kanalizace 
přes odlučovač ropných látek. 
- za vodu spotřebovanou na provozní účely se bude počítat jen vodné 




Cena vodného i stočného činí: 86 Kč/m3 
Cena vodného činí: 43 Kč/m3 
 
 Staveništní přípojka kanalizace 
 Splašková voda, bude ze staveništních buněk odváděna potrubím z PVC o 
průměru 110 mm do kanalizační šachty. Tato šachta bude napojena na kanalizační síť 
v daném městě. 
 
 b)Dopravní řešení 
 Vjezd na staveniště bude realizován z ulice U Mlýna pomocí ocelové vjezdové 
brány šířky 6 m h = 2,5 m, která bude uzamykatelná. Komunikace na staveništi bude 
provedena ze silničních betonových panelů rozměru 3 x 2 m, které jsou uloženy na 
zhutněnou vrstvu štěrkové drti o mocnosti 100 mm.   
 Výstavba projektu zařízení staveniště a následná realizace bytového domu by 
neměla nijak narušit provoz na přilehlé asfaltové komunikaci. Pouze v době budování 
jednotlivých přípojek může dojít k částečnému omezení provozu na dané komunikaci. 
Překážky vyšší než 100 mm, které vzniknou při realizaci přípojek, se musí zákonitě 
opatřit bezpečnostními přejezdy a musí být dostatečně únosné. Taktéž pro chodce musí 
být nad těmito překážkami zřízeny přechody se všemi bezpečnostními prvky. Všechny 
překážky budou řádně označeny dopravními značkami dle daného omezení. Všechny 
osobní či nákladní auta musí být při výjezdu ze stavby očištěny tak, aby neznečišťovali 
přilehlé komunikace. Očištění zajišťuje hadice, která je napojená na vodovodní potrubí 
umístěné u výjezdu. Při nedostatečném očištění automobilů a následném znečištění 
komunikace musí ihned dojít k jejímu uvedení do původního stavu.  
 
 c) Vliv na životní prostředí, odpady 
 Staveniště nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prostředí. Na staveništi 
platí zákaz pálení odpadů, při kterém by mohlo dojít k znečištění životního prostředí. 
Na staveništi budou navrženy dva kontejnery na staveništní odpad. Odpady, které budou 







4.4.3 Výrobní zařízení staveniště 
 
 a) Strojní vybavení 
 Návrh zdvihacího zařízení: 
 Jeřáb LIEBHERR 32 TT 
 Je samostačitelný věžový jeřáb montovaný na pevných patkách s rozměrem 
základny 4,2 x 4,2 m, s otočnou věží a s vodorovným výložníkem o délce 30 m a 
šikmým 28,5 m. Jeřáb je přepravován na speciálním tahači pro tento typ jeřábu. 
Únosnost podloží pod patky jeřábu musí být před jeho montáží minimálně 2,5 kg/cm2. 
Podklad pod jeřáb bude tvořen zhutněnou štěrkodrtí frakce 16-32 mm o mocnosti 100 
mm a na ni položenými železobetonovými silničními panely a rozměru 2 x 3 m. [48] 
Parametry návrhu: Min. dosah 3,5 m – min. vzdálenost na staveništi 5,2 m 
 Max. délka dosahu 30 m – max. vzdálenost na staveništi 28,3 m 
 Výška zdvihu 14,5 – 24 m – max. výška objektu 10,9 m 
 Max. nosnost na 30 m 1100 kg – na stavbě max. na 27 m 700 kg 
 
Obr. 3 Jeřáb LIEBHERR 32 TT [48] 
 
 Osobonákladní sloupový výtah GEDA ERA 1200 ZP 
 Výtah, který slouží k svislé přepravě menších nákladů a osob. Nosnost výtahu je 
700 kg. Rozměr plošiny je 1,1 x 1,8 m. Výška sloupu je maximálně 150 m. Povrchová 




Obr. 4 Výtah GEDA ERA 1200 ZP [50] 
 
 Pneumatické dopravní zařízení 
 Pneumatické dopravní zařízení PFT Silomat C100 s výkonem 6,1 kW dopravuje 
automaticky a bezprašně suchou maltovou směs ze zásobníku do míchačky. Pohodlné 
pohybování je usnadněno díky velkým kolům. Dopravní vzdálenost je až 80 m. 
Množství dopravovaného materiálu je 20 kg/min. [59] 
 
Obr. 5 PFT Silomat C100 [59] 
 
 Strojní omítačka PFT G4 
 Strojní omítačka PFT G4 je navržena jako strojní kontinuální omítačka. Je určena 
ke zpracování materiální do 4 mm. Dopravuje směs na velké vzdálenosti. 
 
 
4.4.4 Sociální zařízení staveniště 
 
 Veškeré sociální zařízení, které bude sloužit pro hygienické a sociální potřeby pro 
pracovníky při výstavbě staveniště. Velikost a počet sociálního zázemí odpovídá počtu 
dělníků, kteří budou na stavbě pracovat. Pro vytvoření zázemí bylo použito mobilních 
buněk AB-CONT. [49] 
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 Buňky byly navrženy max. pro 16 pracovníků. Pracovníci se budou v šatně taktéž 
stravovat. Buňka pro dělníky (4x2,438) x 3 = 29,256 m2 > počet pracovníků (16x1,75 = 
28 m2). Pro stavbyvedoucího (6,058x3) = 18,174 m2 < 20 m2. Pro dva mistry (6,058x3) 
= 18,174 m2 < 24 m2. Sociální zařízení 4 x záchodová místa, 4 x sprcha, 8 x umyvadlo > 
2 x záchodová mísa, 4 x umyvadlo. Umístění mobilních buněk je znázorněno na 
výkrese zařízení staveniště. Buňky budou umístěny na vrstvě zhutněné štěrkodrti frakce 
8-16 mm o tloušťce 100 mm a ustavené do vodorovné roviny. Žádný z pracovníků 
nebude na staveništi přespávat, proto nejsou navrženy buňky sloužící jako ubytovna. Ve 
fázi hlavních prací je buňková sestava a sociální zázemí navrženo na maximální počet 
16 pracovníků.  
 
Pro stavbyvedoucího, mistra, technický dozor, dodavatele  
 2 x AB 6/3 
 
Obr. 6 Stavební buňka – AB 6/3m [49] 
   
Buňky pro dělníky  
 3 x AB 4 
 




 2 x SB 6 
 
Obr. 8 Sanitární buňka SAN – 600 [49] 
 
 Buňka skladovací 
 1 x Skladovací kontejner – 3 m šířky 
 
Obr. 9 Skladový kontejner [49] 
 
 Kontejnery na staveništní odpad 
 2 x kontejner o objemu 40 m3 a nosnosti 10 t 
 
  
4.5. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 
 Po celém obvodu staveniště bude realizováno mobilní oplocení do výšky 2 m. Stavební 




 Všichni pracovníci, kteří budou na stavbě provádět stavební práce, musí být řádně 
proškoleni a toto proškolení musí být zapsáno ve stavebním deníku. Dodavatel doloží 
průkazy zaměstnanců, kteří budou na stavbě pracovat o jejich odborné způsobilosti k 
provádění prací. Dodavatel či stavbyvedoucí dohlíží na to, aby zaměstnanci používali 
ochranné pomůcky a byli vybaveni (pracovním oblekem, přilbou, ochrannými brýlemi, 
vhodnou pracovní obuví a rukavicemi, respirátory proti prachu, atd.) v souladu s kolektivní 
smlouvou dle vykonávané pracovní činnosti. Na stavbě bude k dispozici lékárnička 
vybavena a doplňována předepsanými léky a prostředky sloužící pro první pomoc, včetně 
kontrolované platné lhůty užívání. Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, 
stavby nebo její části, vlivem nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo zařízení. 
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví, majetku a musí 
být o tom sepsán zápis do stavebního deníku. Veškeré elektrické zařízení a stroje, musí mít 
platnou revizní zkoušku a zaměstnanci musí být proškoleni o práci s těmito stroji.  
 
 Při pracích budou dodrženy veškeré předpisy zákony a nařízení vlády: 
 1) Zákon č. 262 / 2006 Sb., Zákoník práce [29] 
 2) zákon. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [32] 
 3) Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [35] 
 4) Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení [36] 
 5) Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků [39] 
 6) Vyhláška č. 48 / 2005 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti a technických zařízení v platném znění [18] 
 7) Nařízení vlády. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [41] 
 8) Vyhláška Ministerstva stavebnictví. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních stroj [19] 
 9) Vyhláška ÚBP a BÚ 18/1979 Sb., [17] kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
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 10) Vyhláška MV ČR 87/2000 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání v tavných nádobách [21] 
11) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [23] 
12) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., stanovení způsobu organizace práce a pracovních 
postupů [24] 
 13) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [27]  
 14) Nařízení vlády. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [22] 
 15) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdravý při 
práci [34] 
 16) ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby [4] 
 17) ČSN EN 73 0802 [11] 
 18) ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení [1] 
 19) ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu [5] 
 20) ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům [3] 
 21) ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky [2] 
 
 Dočasná elektrická zařízení: 
 Podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., [41] a souvisejících předpisů, dočasná zařízení pro 
rozvod energie na staveništi (prozatímní zařízení na staveništi) musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 
nebo výbuchu a fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k elektrickému 
zařízení. Všechna elektrická ruční nářadí užívaná na stavbě musí mít provedené revize, 
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5. Technologický postup provádění obvodových plášťů objektu 
 5.1. Obecné informace 
 5.1.1. Identifikační údaje  
 
Název stavby:  Novostavba polyfunkčního bytového domu KARIN  
 
Účel stavby: Polyfunkční bytový dům pro 8 rodin s obchody 
 
Místo stavby: Stavební pozemek č. parcely 122/66 
 Katastrální území Zlín 
 Zlín - Kudlov, Fabiánka VI. 
 Stavební úřad: Zlín 
 Kraj: Zlínský 
 
Investor:  Městský úřad Zlín, Kudlov 
 Zlín 1006 
 760 06 
 Druh stavby: Polyfunkční bytový dům 
 Uživatel stavby: Bytový úřad 
 Zlín 1296 
 
Projektant:  Bc. Jaroslav Chlud  
 FAST v Ostravě, Fakulta stavební 
 Slopné 65 
 PSČ 763 23 Dolní Lhota, okres Zlín 
 e-mail: jarekchlud@seznam.cz 
 tel: 737606989 
 
Plochy:  Zastavěná plocha: 373,35 m2 








 5.1.2. Obecná charakteristika objektu 
 
 Stavební parcela č. 122/66 o celkové výměře 2329,46 m2 se nachází v 
katastrálním území Zlín. Vjezd na pozemek do podzemních garáží je z ulice U Mlýna. 
Jedná se o asfaltovou komunikaci. Parcela je situována v mírně svažitém terénu s 
výškovým rozdílem cca 1,250m, směr sklonu svahu je na jih. Pozemek není zastavěn a 
nenachází se na něm vzrostlá zeleň. Základová půda je propustná (písek, hlína), 
z geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je nízká (cca 5,5 m 
pod terénem). V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Pozemek se nachází v 
bytové zástavbě. Parcela je ohraničena ze tří stran asfaltovou komunikací ulicemi 
Březnická, Podvesá a U Mlýna. Veškeré inženýrské sítě pro novostavbu (voda, 
kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Březnická. 
 Bytový dům je navržen částečně podsklepený, na němž se nacházejí tři nadzemní 
podlaží. Dispozičním řešením a vyhotovením dle normových předpisů splňuje kritéria 
na výstavbu obytné budovy. V 1. NP se nachází dva byty o kapacitě 1+KK, 6 kójí na 
úschovu věcí pro rodiny, technická místnost a dvě prodejní místnosti se svým skladem, 
šatnou a WC. V 2. NP se nachází celkem 4 byty. Dva o kapacitě 1+KK a další dva o 
kapacitě 2+KK. V 3. NP se nachází celkem 2 byty o kapacitě 3+KK a na chodbě má 
ještě každý byt k dispozici menší sklad. Fasádu stavby bude tvořit základní a na ni 
tenkovrstvá omítka Alsitop v barvě žluté, u atiky v barvě světle žluté a soklová část 
bude v barvě šedé z tenkovrstvé omítky Marmolit. Krytina ploché střechy bude 
















 5.2. Technologický postup provádění obvodového pláště ze systému YTONG  
 
 YTONG je zdící systém, který se stal první značkou, která umožnila stavět všem lidem 
velmi úsporné domy. Je to systém složený z přesných hladkých tvárnic, který zrychlil 
proces stavění, snížil stavební náklady a zlepšil tepelnou izolaci o 20%. Tento systém 
umožňuje tzv. zdění na tenkovrstvou zdící maltu Ytong z důvodu přesných hladkých 
tvárnic. YTONG je bílá tvárnice vyrobena z vápna, písku, cementu a vody. Uvnitř 
obsahuje milióny vzduchových pórů, které jí také daly jméno Pórobeton. [43] [69] 
 
Obr. 10 Systém YTONG [43] 
 
 
 5.2.1. Materiál [43] 
 
 Systém YTONG  
 Tvárnice Lambda+ P2-350 
 Celková tloušťka stěny: 450 mm 
 U = 0,192 W/m2K, R = 5,04 m2W/K (od výrobce) 
 
 Pórobetonové tvárnice [43] 
 YTONG Lambda+ P2-350   
 Tvárnice Ytong Lambda+ P2-350 (450x249x599 mm) určené pro obvodové nosné 
zdivo. Kladou se na tenkovrstvou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
  
 YTONG P4-500  
 Tvárnice Ytong P4-500 (300x249x499 mm) určené pro vnitřní nosné zdivo. 
Kladou se na tenkovrstvou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
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 YTONG P2-500  
 Tvárnice Ytong P2-500 (150x249x599 mm) určené pro příčky. Kladou se na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 
 YTONG P2-500  
 Tvárnice Ytong P2-500 (100x249x599 mm) určené pro příčky. Kladou se na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 YTONG P4-500  
 Tvárnice Ytong P2-500 (50x249x599 mm) určené pro obezdívky. Kladou se na 
tenkovrstvou zdící maltu Ytong o pevnosti 5 Mpa. 
 
Pórobetonové překlady  
 YTONG NOP, U 
 Překlady Ytong NOP (II, III, IV, V), U (tl. 200 a 250 mm) slouží pro vytvoření 
překladů nad okenními a dveřními otvory. Kladou se na tenkovrstvou zdící maltu Ytong 
o pevnosti 5 Mpa. [43] 
   
 Zdící malty    
  YTONG 
 Zdící malta, určená pro ruční tenkovrstvé zdění pórobetonových tvárnic, jak 
nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí o pevnosti 5Mpa. [43] 
   
 BAUMIT MM 100  
 Vápenocementová zdící malta určená pro ruční zdění pórobetonových tvárnic. 
Používá se jako zakládací malta při tenkovrstvém zdění o pevnosti v tlaku větším než 
10MPa. [53] 
  
 Pomocný materiál   
 YTONG Spojka zdiva [43] 
 
 
 5.2.2 Doprava a skladování 
 
 Jedná se o dopravu a skladování jednotlivých výrobků, které budou použity při 
realizaci obvodového pláště. Musí být dodrženy zásady pro konkrétní výrobky a obecně 
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platí zásada, že výrobky je nutné dopravovat na místo určení a skladovat tak, aby se 
zamezilo jakémukoliv poškození daných materiálů 
 
 Doprava 
 Dopravu (tzn. nakládání, přepravu a skládání na stavbě) pórobetonových tvárnic, 
překladů, malty a ostatních pomocných materiálů bude zajišťovat nákladní automobil 
MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 8500 se speciálním „C“ [43] 
závěsem pro snadnější manipulaci s paletami. Při převozu na stavbu musí být celý 
náklad řádně zajištěn proti převrácení či uvolnění jednotlivých materiálů upínacími pásy 
s ráčnou. Jednotlivé materiály budou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1200 x 800 mm. Důležité je také ukládání materiálu na korbu nákladního auta, 
kde se klade hlavní důraz na to, aby řazení nákladu bylo podle hmotnosti, kde nejtěžší 
kusy by měli být řazeny dopředu. Jednotlivé dodávky zdících materiálů budou probíhat 
dle přesného harmonogramu, v případě změny dle stavbyvedoucího. Harmonogram 
určí, kolik se v daném časovém intervalu provede množství práce a podle toho budou 
probíhat dodávky. Vždy bude na staveništi skladováno potřebné množství zdícího 
materiálu na jedno podlaží v místě určeném na výkrese Zařízení staveniště. Materiál se 
doveze v předstihu dvou dnů před samotným zděním svislých konstrukcí na první 
podlaží. Zbylý materiál bude dodáván dle potřeby a harmonogramu.  
 Stavbyvedoucí musí dohlížet na přesné a úplné dodávky materiálu. Také na jeho 
přejímku, aby nedošlo k zbytečné prodlevě a narušování plynulosti pracovních čet. 
 
 Skladování  
 Pórobetonové tvárnice 
 Budou dopravovány a skladovány na vratných EURO paletách (800x1200mm) 
obalených fólií YTONG. Palety budou ukládány na sebe ve dvou vrstvách. Dále musí 
být řádně zajištěny proti pohybu a ještě překryty igelitem, který bude zajištěn proti 
odvátí větrem. Palety budou na staveništi skladovány na dvou určených místech dle 
výkresu Zařízení staveniště, oddělených od sebe manipulačním prostorem o velikosti 
1m. Jednotlivé řady palet budou od sebe odděleny mezerou 0,2 m. Skladováno bude 
pouze přesný počet tvárnic použitých pro jedno podlaží. Na staveništi budou palety 
skladovány na volných, rovných a zpevněných plochách na vrstvě zhutněné štěrkové 
drti o tloušťce 100 mm. Plochy, určené pro skladování palet s cihlami musí být v 
manipulačním dosahu věžového jeřábu Liebherr 32 TT [48], který bude zajišťovat 




 Pórobetonové Překlady 
 Překlady do délky 1250 mm budou skladovány stejně jako tvárnice na EURO 
paletách (800x1200mm) obalených fólií SENDVIX. Ostatní překlady jsou dodávány 
volně na nevratných dřevěných prokladech. Rozměry jednotlivých hranolů jsou 60 x 60 
x 1000 mm. Skladování bude podle jednotlivých nároků na typ překladu, které jsou 
stanovené výrobcem systému. Budou skládány do maximální výšky 2 m, zajištěny proti 
pohybu a ještě překryty igelitem, který bude zajištěn proti odvátí větrem. Překlady 
budou skladovány na stejném místě jako tvárnice a budou mít i stejné mezery mezi 
sebou. Skladováno bude pouze přesný počet překladů použitých pro jedno patro. Na 
staveništi budou palety skladovány na otevřených, volných, rovných, zpevněných 
plochách na vrstvě zhutněné štěrkové drti frakce 8-16 mm o tloušťce 100 mm. Plochy 
určené pro skladování pórobetonových překladů, jsou vyznačeny na výkrese Zařízení 
staveniště. [43] 
 
 Zdící Malty 
 Budou dodávány v pytlích na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 
800 mm. Pro založení první vrstvy cihel bude použita zakládací malta BAUMIT MM 
100 [53], která se bude nanášet v tloušťce doporučené výrobcem. Na stavbu bude 
dovážena a skladována v pytlích o hmotnosti 40 kg. Bude skladována na rovné ploše v 
krytém, plechovém, uzamykatelném skladu ve stohu maximální výšky 1,5 m na 
paletách. Skladovatelnost výrobku je maximálně 6 měsíců od data výroby. Z důvodu 
velkého množství zdící malty YTONG, bude tato malta dopravována na staveniště 
v silech. Umístění na stavbě je dle výkresu Zařízení staveniště v dosahu zdvihacího 
zařízení. 
 
 Pomocný materiál 
 Plochá nerezová spojka, která slouží k ukotvení příčky k nosnému zdivu. Spojka 
se klade do tenkovrstvé malty ložných spár tvárnic. Spojku můžeme také ohnout do 
tvaru L a dodatečně použít na zakotvení příčky k nosné konstrukci pomocí vrutů či 
hřebíků z nerezové oceli. Spojky budou na staveništi skladovány v uzamykatelných 
ocelových skladech v baleních po 100 ks.  
 Všechny uvedené materiály určené k výstavbě polyfunkčního bytového domu 




 5.2.3. Kontrola a přejímka materiálu  
 
 Stavbyvedoucí má povinnost přebírat veškeré dodávky materiálu, který je na 
stavbu přivezen. Zkontrolovat celou dodávku a následně svým podpisem ve stavebním 
deníku ručí za správnost přejímky materiálu. 
 Potřebné kontroly při převzetí materiálu:  
 - kontrola kvality  
 - kontrola množství  
 - kontrola celistvosti a nepoškozenosti prvků  
 
 
5.2.4. Pracovní podmínky 
 
 Stavba bude realizována na nově vybudovaném staveniště na pozemku investora, 
bude zařízené podle projektu Zařízení staveniště s oplocením do výšky 2 m, aby zde 
nedocházelo ke vnikání cizích lidí, vzniku úrazům a ke škodám na majetku 3. osob. 
Bude obsahovat uvedené náležitosti z projektu, včetně rozvodů a napojení inženýrských 
sítí pro potřeby staveniště. Stavební výtah bude postaven těsně před prováděním 
stropních konstrukcí. Sjezd na staveniště je z veřejné komunikace (asfaltový povrch) a 
situován z ulice U Mlýna. Dočasná příjezdová a staveništní komunikace je zpevněná ze 
silničních panelů 2 x 3 m, na vrstvě zhutněné štěrkodrti  frakce 8-16 mm v tloušťce 100 
mm). [51] Před odjezdem automobilů ze stavby na přilehlou asfaltovou komunikaci, bude 
provedeno jejich řádné očištění vodou. Před zahájením zdících stavebních prací se 
předpokládá, že již byla provedena základová konstrukce. Provedené musí být taktéž 
veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou, včetně vyvedených napojení na svislé 
rozvody a provedené hydroizolace pod svislými konstrukcemi. [44] Všechny uvedené 
materiály určené k výstavbě polyfunkčního bytového domu budou skladovány na 
určených místech přímo na staveništi, dle projektu Zařízení staveniště. Pracovníci, kteří 
mají přístup na staveniště, musí být proškoleni z BOZP. Na provádění všech stavebních 
prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude kontrolovat 
kvalitu dodaného materiálu a dodržení technologických postupů. Každý den se provede 
zápis do stavebního deníku o stavu provedených prací a dalších náležitostech, k nimž 
slouží stavební deník. 
 Provádění daných svislých konstrukcí bude realizováno za denního osvětlení 
v příznivých letních podmínkách. V případě potřeby bude použito náhradního osvětlení 
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ze stavebního rozvaděče. Práce na staveništi budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek a veškeré stavební procesy se musí realizovat v souladu 
s nejnovějšími platnými normami.  Taktéž je nutné, aby se všechny pracovní procesy 
řídily bezpečnostními předpisy viz BOZP. 
 Před začátkem realizace svislých konstrukcí je nutné zkontrolovat všechny 
předešlé stavební procesy. Při zakládání 1. tvárnic se musí zkontrolovat správnost 
provedení základové konstrukce. Konstrukce musí být provedeny v požadované kvalitě 
(pevnost, odolnost, trvanlivost). Povrch musí být vyzrálí, rovný, a zbavený nečistot. 
Dále je nutné se zaměřit na kvalitu provedení hydroizolace ve spodní části stavby a pod 
nosnými zdmi. Nesmí docházet při jejím provedení či následných pracích k poškození 
hydroizolační vrstvy a přesah oproti tvárnicím by měl činit minimálně 150 mm. [43] 
 
 
5.2.5. Převzetí pracoviště 
 
  Před zahájením veškerých stavebních či jiných prací bude proveden zápis do 
stavebního deníku o předání a převzetí pracoviště. Staveniště převezme hlavní 
stavbyvedoucí dodavatelské firmy od investora či jeho zástupce. Součástí převzetí 
pracoviště (staveniště), bude zápis investora do stavebního deníku o předání (kdy, kdo, 
podrobnosti), vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, možnosti skladování 
materiálů, naznačení míst napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a 
dvou směrových bodů. Jednotliví pracovníci, musí být řádně proškoleni a musí být o 
tomto školení proveden zápis do stavebního deníku. V žádném případě se nemůže na 
stavbě ani v žádné jeho části pohybovat neproškolená osoba. Každý mistr či vedoucí 
stavební čety musí mít potřebnou kvalifikaci na daný stavební úkon a je povinen si 
řádně převzít a zkontrolovat stavební prostor. Tento prostor být musí řádně upravený a 
nesmí se zde nacházet pracovní pomůcky či materiály po předchozí práci. Dále je nutné 
zkontrolovat kvalitu provedených předešlých prací, mechanizmy, stroje a ostatní 
pracovní pomůcky po předešlé práci. Tyto kontroly a zápis o předání staveniště do 








5.2.6. Obecné pracovní podmínky 
 
  Jsou podmínky, při kterých je dílčí stavební proces realizován určitou pracovní 
skupinou. V letních měsících jsou příznivé, ale v důsledku změny vnějšího prostředí 
můžou vážně narušit danou práci. Například při snižování teploty, silném větru (nad 
10,7m/s), bouřce, sněžení mlze anebo kdy klesne viditelnost pod 30 m. V takových 
podmínkách by mohlo dojít k nekvalitnímu provedení či úrazu je nutno danou práci 
zastavit.  
 Při provádění všech stavebních prací se bude předpokládaná teplota venkovního 
prostředí pohybovat od +5 do +35 °C. Zdění probíhá v klasickém postupu, viz 
technologický postup při zdění.  
 Je rizikové, pokud klesne teplota až k +5°C. Pokud se to stane, teplota složek 
nesmí klesnout pod +5°C, teplota čerstvé malty pod +10°C.  
 Podle ČSN 72 2401 [9] nesmí teplota složek klesnout pod +5°C, teplota čerstvé 
malty pod +10°C a teplota prostředí v průběhu tuhnutí a tvrdnutí malty pak pod +5°C. 
Teplotu bude měřit stavbyvedoucí 3 krát denně (ráno, v poledne a večer) a po každém 
měření provede zápis do stavebního deníku. 
 
 Zařízení pracoviště 
 K dispozici budou: přípojka na vodu, rozvodná skříň na elektřinu (220V), 
hygienické zázemí a šatna. Bude zajištěn dostatek osvětlovacích halogenů 
 
 
5.2.7. Personální obsazení  
 
 Složení pracovní čety 
 1x stavbyvedoucí (mistr) 
 Zodpovídá za správné a kvalitní provedení daného stavebního úkonu dle 
projektové dokumentace, dodržení všech technologických postupů, dodržování BOZP, 
je povinen zapisovat denní záznamy do stavebního deníku, kontroluje kvalitu, množství, 
celistvost a nepoškozenost při přejímce materiálů, apod.  
 5x zedník 
 Provádí zdění svislých konstrukcí na požadovanou kvalitu, kontroluje rovinnost a 
svislost. 
 2x pomocník 
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 Pomocný zedník, dodává zedníkům potřebný materiál, pomáhá při manipulaci a 
vázání jeřábníkovi, provádějí montáž stavebního lešení a další práce zadané zedníkem. 
 2x obsluha míchacího centra  
 1x strojník výtahu  
 1x jeřábník  
 
 Jednotlivý pracovníci na stavbě, kteří se účastní jakéhokoli stavebního procesu, 
musí být řádně proškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Stavbyvedoucí 
zodpovídá a dohlíží na veškeré prováděné práce. Vede řádně stavební deník a zapisuje 
do něho veškeré náležitosti. Pomocní dělníci provádějící vázání prvků jeřábníkovi musí 
mít vazačské oprávnění.  
 
 
5.2.8. Stroje a pracovní pomůcky 
  
 Stroje 
 1x jeřáb [48] 
 1x výtah [50]  
 1x čerpadlo na suché směsi [59] 
 1x lešení [56]  
 
 Elektrické nářadí [55]  
 2x míchadlo  
 2x elektrická pila    
 
 Ruční nářadí [55] 
 1x nivelační stroj  
 5x truhlík na maltu  
 5x vědro na maltu  
 5x skládací metr   
 5x tesařská tužka  
 2x pásmo  
 3x křída  
 2x zednické závaží (olovnice)   
 5x zednická šňůra  
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 3x zednické kladivo  
 5x zednické lžíce  
 5x naběračky   
 5x gumové paličky   
 2x sekáček  
 5x 1m vodováha  
 3x 2m vodováha  
 2x žebřík  
 2x lopata  
 hřebíky, skoby  
 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovníci, kteří se budou pohybovat na pracovišti, budou mít na sobě pracovní 
oděv s pevnou obuví a rukavicemi, přilbu, roušku, brýle a popřípadě reflexní vestu. [55] 
 
 
5.2.9. Pracovní postup 
 
 Po předání a převzetí základové konstrukce, může pracovní četa začít 
s prováděním svislých konstrukcí dle projektové dokumentace. Tyto práce budou 
prováděny za optimálním klimatických podmínek. Při zhoršení těchto podmínek se 
musí provést patřičné změny a provést zápis ve stavebním deníku. [43] [46] [69] 
 
 Geodetické zaměření  
 Základem úspěšného založení obvodového zdiva je zaměření rohových tvárnic, 
např. pomocí nivelačního přístroje s min. výškovou odchylkou (±1mm). Současně se 
provede zaměření a zaznačení obrysů středních a obvodových nosních zdí, příček, 





Obr. 11 Geodetické zaměření rohové tvárnice [43] 
  
 Příprava podkladu 
   Základovou desku zbavíme prachu a ošetříme penetračním nátěrem. Dále 
v místech budoucího zdiva rozvineme pásy hydroizolační lepenky v takové šířce, 
abychom zajistili přesah cca. 150 mm na každou stranu zdiva. Minimální šířka je 500 
mm. Hydroizolační pásy pokládáme pouze v těch místech, kde budeme klást tvárnice. 
Při celoplošném natažení by mohlo dojít během ostatních stavebních pracích k jejímu 
poškození či úplné devastaci. Před její pokládkou pásy nejprve rozložíme na základovou 
desku, aby se narovnaly. Po jejím natavení můžeme začít se založením objektu. 
 
 Založení rohových tvárnic  
 Jako maltovou směs jsme si zvolili zakládací maltu BAUMIT MM 100 
s tloušťkou vrstvy min. 20 mm. Vyměříme přesně půdorys a zakreslíme na hydroizolaci 
rozměry budoucího obvodového zdiva. V každém rohu budovy osadíme nejprve na 
sucho rohovou tvárnici. Výšku a uložení je nejlepší nastavit pomocí nivelačního 
přístroje s přesností na 1 mm. Nejdříve je nutné usadit tvárnici v nejvyšším bodě 
základové desky na minimální tloušťku vápenocementové malty, pery k vnějšímu líci. 
Tvárnici stabilizujeme poklepem gumovou paličkou. Přitom kontrolujeme vodorovnost 
tvárnice v obou směrech pomocí vodováhy. Nakonec pak zkontrolujeme výškové 





Obr. 12 Založení rohových tvárnic [43] 
 
 Položení a urovnání první vrstvy pórobetonových tvárnic  
 Samotné zdění se začíná v rozích obvodových stěn a postupujeme směrem 
k dalšímu přilehlému rohu. Rohové tvárnice jsou půdorysně otočeny o 90° oproti 
vedlejším tvárnicím v sousedních vrstvách. Na obou koncích jedné stěny se osadí jedna 
rohová tvárnice, která se vyrovná pomocí vodováhy v obou směrech. Mezi takto obě 
vyrovnané tvárnice natáhneme provázek a ukotvíme ho v rozích. Poté si v kontinuální 
míchačce dle pokynů výrobce namícháme potřebnou směs a naneseme ji v požadované 
tloušťce mezi obě rohové tvárnice. Podél této tzv. vodící šňůry, se ukládají do 
naneseného maltového lože jednotlivé tvárnice první vrstvy. Tvárnice se urovnávají 
jemným poklepem gumovým kladívkem, aby nedošlo k přílišnému vytlačení malty. 
Pomocí vodováhy kontrolujeme jejich usazení do vodorovné polohy v obou směrech. 
Styčné spáry se provádí na péro-drážku, proto je nemusíme maltovat. Maltují se pouze 
v rozích dvě na sebe kolmé tvárnice. Mezi jednotlivými vrstvy nesmí být větší výškový 
rozdíl než 1 mm při použití tenkovrstvé malty. 
 
 Zdění dalších vrstev z tvárnic 
 Takto připravená a zkontrolovaná první vrstva tvárnic bude tvořit ideální základ 
pro uložení dalších vrstev obvodového zdiva. Následující vrstvy tvárnic klademe do 
speciální tenkovrstvé zdící malty Ytong o pevnosti 5 Mpa v tloušťce 1 až 3 mm. Tato 
malta je určená pro tenkovrstvé zdění pórobetonových tvárnic. Při zdění musíme 
zajistit, aby pro nanášení malty byl povrh zbaven prachu a následně ji můžeme 
plnoplošně nanést speciální zubatou stěrkou. Tvárnice ukládáme tak, aby byla zaručena 
jejich dostatečná provázanost. Svislý přesah nesmí být menší jak 100 mm. Během zdění 
musíme pravidelně kontrolovat nejen rovinnost, ale i kolmost osazení. Tvárnice 
nasouváme co nejtěsněji z hora dolů, aby vodorovným posouváním po maltě 
nedocházelo k jejímu nahrnutí na svislé spáry a vzniku mezery bez malty. Pro snadnější 
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manipulaci s tvárnicemi a přesné osazení nám slouží úchopové kapsy, pera a drážky. 
Nad otvory v nosných stěnách musíme vždy použít překlady. Tvárnice lze jednoduše 
řezat na libovolnou délku či šířku obyčejnou ruční či elektrickou pilou na dřevo a pro 
případné dočišťování nerovnosti ve zdivu použít stavební hoblík.  
 
 Kontrola svislosti a rovinnosti 
 Při zdění dalších vrstev zdiva je nutné průběžně kontrolovat jak půdorysné 
rozměry tak také hlavně rovinnost ložných spár a svislost stěny. Tudíž nesmíme při 
provádění stavebních prací překročit povolené odchylky. Kontroly se provádí pomocí 
vodováhy či olovnice. Největší povolené odchylky: 
 Svislost:  - na jednom podlaží ± 20 mm 
  - na celou výšku budovy ± 50 mm 
 - svislá souosost je ± 20 mm  
 rovinnost: - v délce kteréhokoliv 1 m je ± 10 mm  
 - v délce 10 m je ± 50 mm 
 
 
Obr. 13 Kontrola svislosti a rovinnosti [43] 
 
 Zřízení pracovního lešení  
 Po překročení zdící výšky (1250mm = 5 vrstev tvárnic) se zřídí pojízdné pracovní 
lešení typ Roll Tec. Na lešení se musí vybudovat bezpečnostní zábradlí ve výšce 1100 
mm, které chrání pracovníky před pádem. [56] 
 
 Realizace parapetu 
 Pokud je stavební otvor větší jak 1800 mm se doporučuje do předposlední vrstvy 
u parapetu vložit do připravení drážky výztuž. Drážku o rozměru 40x40 mm ve středu 
tloušťky zdiva vytvoříme ručním drážkovačem. Drážka by měla přesahovat ostění o 500 
mm. Vodou odstraníme prach a nečistoty. Drážku z poloviny vyplníme cementovou 
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maltou, ale můžeme použít i zdící maltu. Do drážky vložíme prut z profilované oceli, 
průměr min. 6mm. Po vložení prutu drážku zcela zaplníme, zhutníme a zahladíme.   
 
 Osazení překladů   
 Nosný překlad Ytong 
 Tento typ překladu nám slouží ke snadnému a rychlému překlenutí otvorů 
příslušné délky a šířky dle projektové dokumentace, čímž nám vznikne nadpraží min. 
výšky 250 mm. Pro položení překladu musíme nejprve řádně upravit ložnou spáru a 
zabrousit vyčnívající pera v ostění. Překlad pokládáme z lešení, zkontrolujeme, zda není 
mechanicky poškozený. Překlad uložíme taktéž na zdící maltu a zkontrolujeme 
rovinnost a svislost. Minimální úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm dle 
typu překladu. Šipky zakreslené na čele překladu musí směřovat vzhůru a nápis Ytong 
musí být v čitelné poloze. Případné nerovnosti je třeba upravit poklepem gumovou 
paličkou. Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo.  
 
 U-Překlad 
 Tento typ překladu tvoří pouze tzv. ztracené bednění, nosnou část překladu tvoří 
železobetonové jádro s vloženou výztuží dle statického výpočtu. Tuto výztuž je vhodné 
si dopředu připravit jako armokoš. Do otvoru zřídíme pomocné lešení a na něj 
vyskládáme U-tvarovky s řádným uložením 250 mm. U-Profily klademe na sraz a 
lepíme v čele mezi sebou maltou Ytong. Dbáme na rovinnost a uložení U-Profilů. 
Nerovnosti upravíme poklepem gumovou paličkou. Po vyrovnání tvárnic vložíme do 
středu předem připravenou výztuž a zafixujeme jeho polohu, abychom zajistili potřebné 
krytí výztuže betonem. Výztuž umístíme blíže k vnitřnímu okraji a k vnějšímu okraji 
vložíme tepelnou izolaci. Při betonáži musíme nejprve povrch zbavit pachu a následně 
zvlhčit a pak můžeme začít vylévat betonem C16/20. Betonovou směs průběžně 
zhutňujeme a horní plochu zarovnáme s okraji U-Profilu. Podepření můžeme odstranit 
až po úplném vyzrání konstrukce a tím se stává překlad zcela únosným. 
 
Obr. 14 Realizace U – Překladu [83] 
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 Provádění vnitřních nosných stěn a příček  
  Pro zdění vnitřních nosných stěn používáme tvárnice YTONG tloušťky 300 mm. 
Spojujeme je s obvodovou stěnou na vazbu. Při zakládaní první řady postupujeme 
stejně, jako u zakládání obvodového zdiva. Co druhou řadu ukotvujeme do obvodového 
zdiva a pravidelně kontrolujeme kolmost a rovinnost s obvodovým zdivem   
 Pro zdění příček používáme tvárnice YTONG tloušťky 100 a 150 mm. Příčky 
ukotvujeme k nosnému zdivu pomocí ocelových nerezových spojek. Tyto pásky 
můžeme zabudovat v průběhu zdění přímo do nosného zdiva mezi dvě vrstvy tvárnic, 
případně můžeme použít kotevní pásek tvaru „L“ a přichytit jej pomocí vrutů a 
hmoždinek dodatečně. Pro dozdění příček ke stropu použijeme montážní PUR pěnu. 
Příčky ke stropu nedoporučujeme klínovat.  
 
 
Obr. 15 Napojení příčky [43] 
 
 Opatření na konci pracovní směny 
 Po skončení všech stavebních prací na staveništi kontroluje stavbyvedoucí každý 
den stav provedených pracovních činností. Zda je konstrukce chráněná proti 
nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, vítr, apod.). Rovněž kontroluje, zda je pracovní 
nářadí kompletní a nepoškozené a provádí zápis do stavebního deníku. 
 Po každé skončené práci by mělo dojít k zabezpečení daného pracoviště, tzn. 
zakrytí otvorů ohrožujících bezpečnost (šachty, jámy) provedené ohrazením a řádným 
viditelným označením. Zabezpečení vnějšího obvodu stavby bude provedeno 








4.2.10. Jakost a kontrola kvality 
 
  V celkovém průběhu všech stavebních prací se budou provádět pravidelné i 
namátkové prohlídky. Taktéž na konci jednotlivých pracovních dnů či procesů. 
Prohlídky bude osobně provádět stavbyvedoucí (popř. pověřený mistr), stavební 
dozor.[69]  
 Kontroly se budou zaměřovat na:  
- kvalitu provedených prací na stavbě  
- dodržování technologického postupu  
- veškeré práce či stavební konstrukce, které se budou realizovat na stavbě, musí 
být v souladu s projektovou dokumentací 
- množství použitých materiálů  
- svislost a vodorovnost všech konstrukcí  
- rovnoběžnost, pravoúhlost, tuhost konstrukce  
- správně zaměřené, vytýčené a osazené otvory  
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
- kontrolu stavebních strojů a nářadí 
- kontrolu lešení a jeho správné provedení  
 
  Všechny provedené kontroly se budou zapisovat do SD.  
  Při provádění všech stavebních prací na stavbě za použití všech možných 
materiálů je potřeba dbát na pokyny výrobce (např. správné kladení a přesahy tvárnic, 
dodržování tloušťek spár, vodorovnost a svislost konstrukce atd.). Při zdění je nutné 
provádět stavební práce na svislých konstrukcích tak, aby umožnily pozdější řádné 
vyvázání příčkových zdí. 
  Stavbyvedoucí bude pravidelně a průběžně kontrolovat správnost provedení 
realizace bytového domu za přítomnosti investora, či technického dozoru investora. 
Pokud se při jakékoliv kontrole zjistí porušení technologických postupů nebo pokud 
nebude konstrukce provedená v dané jakosti a kvalitě, budou tyto jednotlivé 
nesrovnalosti řešit stavbyvedoucí s investorem. Jakost je definována normou ČSN EN 
ISO 9000. [6] Na staveništi se budou provádět odborné kontroly zakrytých konstrukcí, 
tzn. konstrukcí na kterých se bude realizovat další stavební práce a tyto konstrukce již 
nepůjdou snadno opravit. Také na práce ve výškách v pravidelných intervalech po 14 
dnech (např. kotvení, pojistky, žebříky, atd.) a pohyblivých zařízení, ochranných sítí pro 
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práce ve výškách nejméně jednou týdně. Veškeré práce se budou provádět v souladu s 
platnými normami dle poskytnuté technické dokumentace.  
  
 Vstupní kontroly 
 Odpovědný pracovník (technolog popřípadě stavbyvedoucí) zkontroluje dodaný 
materiál: množství, typizaci a kvalitu. 
 Přesvědčí se taky o stavu podkladových konstrukcí, zda vyhovují přepsaným 
odchylkám provedení a vyzrálosti.  
 Proveden zápis do stavebního deníku. 
  
 Mezioperační kontroly 
 Správnost postupů prací dle technologického předpisu. 
 Přesná poloha všech otvoru a prostupujících konstrukcí dle projektové 
dokumentace. 
 Kontrola svislosti a rovinnosti. 
 
 Výstupní kontroly 
 Po skončení prací, stavbyvedoucí vykoná výstupní kontrolu polohy stěn a otvorů 
podle projektové dokumentace, změří rovinnost povrchu dvoumetrovou latí (+-2mm na 
1m). 





 Základní legislativní předpisy: [69] 
 1) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [29] 
 2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [32] 
 Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví: 
 3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [41] 
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 4) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [35]  
 5) Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [34] 
 6) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazech [27] 
 7) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků [39] 
 8) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti [42] 
 
 Všechny práce na stavbě realizované s pomocí elektrického zařízením pod 
proudem musí být prováděny podle platných předpisů a norem. Montážní práce na ZTI 
budou prováděny za předpokladu dodržení všech závazných ustanovení vyplývajících z 
ČSN 75 6760 [16] a ČSN 75 5455. [15]  
 Při výběru vhodných pracovníků se musí stavbyvedoucí řídit zásadou, že zadané 
práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci. Na pomocné dělníky či 
brigádníky se taktéž vztahuje nutnost zaučení nebo částečné proškolení o práci, kterou 
budou provádět. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 
vyhláškou bezpečnosti práce 272/2011 [31] a to jak z technického, tak z hlediska 
pracovní bezpečnosti. 
 Pracovníci provádějící práce ve větších výškách než 1,5 m, musí absolvovat min. 
1x ročně školení o BOZP s následným přezkoušením znalostí. Určení pracovníci, kteří 
při svých pracích vyžadující průkaz nebo osvědčení (vazač, jeřábník, lešenář, atd.) musí 
být pravidelně školeni ze současných platných předpisů. Všechny tyto školení musí být 
zapsány ve stavebním deníku a doložena prezenční listiny s podpisy jednotlivých 
pracovníků.  
 Další body, které je nutné dodržovat dle platné vyhlášky:  
 § 37 Výroba, zpracování a doprava malt  
 § 38 Zdění  
 § 40 Příprava montáže  
 § 41 Montážní pracoviště  
 § 42 Dílce pro montáž  




 Před započetím veškerých stavebních prácí na pozemku je nutné zabezpečit 
vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Místa, která jsou zařazována jako 
nebezpečná, musí být viditelně označena. Stavební mechanizmy či jiné stroje mohou 
ovládat pouze osoby k tomu určené a budou mít k této činnosti příslušné oprávnění dle 
kvalifikačních zkoušek. Dále musí být tyto stroje zabezpečeny na konci směny tak, aby 
nemohlo dojít k použití osobou, která k tomu není oprávněná. Všichni pracovníci na 
stavbě, by dle zákonu o BOZP, neměly být vystaveni žádnému nebezpečí, které by 
mohlo vést k úrazu. Do stavebního deníku musí být proveden řádný záznam o 
jednotlivých školení. Dále jsou zaměstnanci při práci povinni dodržovat přepisy a 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle směrnic Ministerstva práce a 
sociálních věcí vydané dnem 9.12. 1986. [70] 
 OOPP pro zaměstnance:  
 - ochranné brýle  
 - rukavice  
 - dlouhé kalhoty  
 - pevná uzavřená obuv s ocelovou špicí a podrážkou proti propíchnutí  
 - ochranná přilba  
 
 Pro BOZP bude prostor staveniště oplocen mobilním oplocením 200 x 330 Easy 
fix, spojované bezpečnostními svorkami proti vniku nepovolaných osob. Rám 
jednotlivých částí plotu bude z pevných ocelových trubek vypleten ocelovými dráty o 
velikosti ok 100 x 100 mm. Na oplocení, které bude probíhat podél ulice U Mlýna, 






 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou mít za sebou řádnou revizní kontrolu, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. 
Pokud by došlo k úniku těchto nebezpečných látek, tak bude o této skutečnosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Jednotlivé odpady budou uloženy do 
předem určených kontejnerů a odvezeny. Dřevěný odpad bude v místě stavby spálen. 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: [69] 
 Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. [37] 
 Kód druhu odpadu 
 Název druh odpadu  
 Kategorie odpadu 
 Nakládání 
 15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 
 17 01 03 pórobeton O V 
 17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 
 17 02 03 plast O R, V 
 17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 
 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 
 20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 
 20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 
 
 Legenda kategorie odpadu: 
 O………..ostatní odpad;  
 N………..nebezpečný odpad 
 
 Legenda likvidace odpadu: 
 A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
 B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
 C………bude předáno k recyklaci 
 
 V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících 
nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita 
firma, která tento souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na 
základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který 
na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). [25] Souhlas musí být vyřízen před 





5.3. Technologický postup provádění obvodového pláště ze systému MEDMAX 
 
 Stavební systém MEDMAX je moderní, ekologická a cenově dostupná technologie 
výstavby s maximální tepelnou ochranou budov. Systém MEDMAX je druhou generací 
stavebního sytému pro výstavbu nízkoenergetických budov za použití tvarovek pro 
ztracené bednění. První generací byl systém MED se stěnami o síle 25cm. Základem 
systému je sortiment stavebních tvárnic z expandovaného pěnového polystyrénu EPS. U 
systému MEDMAX z důvodu stále se zvyšujících cen energií došlo k vylepšení 
izolačního materiálu z EPS na Neopor®. Neopor byl vyvinut jako nová, lepší generace 
z EPS. Liší se svou šedostříbrnou barvou, která mu dodává hlavně vylepšené tepelně 
izolační vlastnosti. Tzn., že při stejné síle izolantu má o 15 až 20% vyšší tepelně izolační 
účinek. Základem celého systému MED či MEDMAX jsou rozebíratelné tvarovky (příčky) 
a speciální zámkový systém, které zasunutím a spojením jednotlivých tvarovek vytvoří 
ztracené bednění s oboustrannou tepelnou izolací. Po následném vyplnění betonovou směsí 
vzniká monolitické betonové jádro bez vzniku tepelných mostů v konstrukci. [62] [61] 
 
 
Obr. 16 Systém MEDMAX  [62] 
 
 
 5.3.1 Materiál 
 
 Systém MEDMAX  
 Označení: 450 N 
 Tloušťka tepelné izolace: 2x150 mm 
 Tloušťka betonové směsi: 150 mm 
 Celková tloušťka stěny: 450 





 Tepelně izolační tvarovky [62] 
 MEDMAX 450 N  
 Tvarovky o rozměru (450x250x1200 mm) určené pro obvodové nosné zdivo 
tloušťky 450 mm. Jsou složené ze dvou tvarovek 150 N. Spojují se betonem C20/25 o 
pevnosti 20MPa. 
 
 MEDMAX 300 N  
 Tvarovky o rozměru (300x250x1200 mm) určené pro vnitřní nosné zdivo tloušťky 
300 mm. Jsou složené ze dvou tvarovek 100 N a 50 N. Spojují se betonem C20/25 o 
pevnosti 20MPa. 
  
 MEDMAX 3 N  




 MEDMAX 5 
 Překladová tvarovka o rozměru (1000x150x50 mm) používá se jako překladový 
díl nad okna a dveře. 
 
 Výplň a tepelná izolace 
 Beton C 20/25, konzistence S3 
 Neopor 
 
 Pomocný materiál 
 Plastová spojka (Příčka) - slouží ke spojení protilehlých MEDMAX tvarovek 
 Armatura dle návrhu statika 
 Dřevěná deska 
 
 
 5.3.2 Doprava a skladování 
 
 Jedná se o dopravu a skladování jednotlivých prvků systému MEDMAX, které 
budou použity při realizaci obvodového pláště. Musí být dodrženy zásady pro konkrétní 
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výrobky a obecně platí zásada, že výrobky je nutné dopravovat na místo určení a 
skladovat tak, aby se zamezilo jakémukoliv poškození daných materiálů. 
 
 Doprava 
 Dopravu (tzn. nakládání, přepravu a skládání na stavbě) tepelně izolačních 
tvarovek, bude zajišťovat nákladní automobil či jiný automobil výrobce systému, dle 
velikosti dodávky. Při převozu na stavbu musí být celý náklad řádně zajištěn proti 
převrácení či uvolnění jednotlivých materiálů upínacími pásy s ráčnou. Jednotlivé 
materiály budou dodávány v originálním balení, aby nedošlo k jejich poškození. 
Betonová směs bude na stavbu dovážena v autodomíchávačích dle plánu a potřeby. 
Jednotlivé dodávky daného materiálu budou probíhat dle přesného harmonogramu, 
v případě změny dle stavbyvedoucího. Harmonogram určí, kolik se v daném časovém 
intervalu provede množství práce a podle toho budou probíhat dodávky. Vždy bude na 
staveništi skladováno potřebné množství materiálu na jedno podlaží. Materiál se doveze 
v předstihu dvou dnů před samotnou realizací svislých konstrukcí na první podlaží. 
Zbylý materiál bude dodáván dle potřeby a harmonogramu.  
 Stavbyvedoucí musí dohlížet na přesné a úplné dodávky materiálu. Také na jeho 
přejímku, aby nedošlo k zbytečné prodlevě a narušování plynulosti pracovních čet. 
 
 Skladování  
 Všechny prvky systému MEDMAX budou skladovány na rovné, pevné, 
odvodněné ploše, která je celá zastřešená. Prvky musí být skladovány na takovém místě, 
aby nedošlo k jejich odcizení. Pomocný materiál bude skladován v krytém, plechovém, 
uzamykatelném skladu. Skladovatelnost výrobků je určena a garantována výrobcem. 
Umístění na stavbě je dle výkresu Zařízení staveniště. 
 
 
5.3.3. Kontrola a přejímka materiálu  
 
 Stavbyvedoucí má povinnost přebírat veškeré dodávky materiálu, který je na 
stavbu přivezen. Zkontrolovat celou dodávku a následně svým podpisem ve stavebním 
deníku ručí za správnost přejímky materiálu. 
 Potřebné kontroly při převzetí materiálu:  
 - kontrola kvality  
 - kontrola množství  
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 - kontrola celistvosti a nepoškozenosti prvků  
 
 
5.3.4. Pracovní podmínky 
 
 Stavba bude realizována na nově vybudovaném staveniště na pozemku investora, 
které bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště s oplocením do výšky 2 m, aby zde 
nedocházelo ke vnikání cizích osob, vzniku úrazům a ke škodám na majetku 3. osob. 
Bude obsahovat uvedené náležitosti z projektu, včetně rozvodů a napojení inženýrských 
sítí pro potřeby staveniště. Stavební výtah bude postaven těsně před prováděním 
stropních konstrukcí. Vjezd na staveniště je z veřejné komunikace (asfaltový povrch) a 
situován z ulice U Mlýna. Dočasná příjezdová a staveništní komunikace je zpevněná ze 
silničních panelů 2 x 3 m, na vrstvě zhutněné štěrkodrti  frakce 8-16 mm v tloušťce 100 
mm). [51] Před odjezdem automobilů ze stavby na přilehlou asfaltovou komunikaci, bude 
provedeno jejich řádné očištění vodou. Zahájení zdících stavebních prací předpokládá, 
že již byla provedena základová konstrukce. Provedené musí být taktéž veškeré ležaté 
rozvody pod základovou deskou, včetně vyvedených napojení na svislé rozvody a 
provedené hydroizolace pod svislými konstrukcemi. [44] Všechny uvedené materiály 
určené k výstavbě polyfunkčního bytového domu budou skladovány na určených 
místech přímo na staveništi, dle projektu Zařízení staveniště. Pracovníci, kteří mají 
přístup na staveniště, musí být proškoleni z BOZP. Na provádění všech stavebních prací 
bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu 
dodaného materiálu a dodržení technologických postupů. Každý den se provede zápis 
do stavebního deníku o stavu provedených prací a dalších náležitostech, k nimž slouží 
stavební deník. 
 Provádění daných svislých konstrukcí bude realizováno za denního osvětlení 
v příznivých letních podmínkách. V případě potřeby bude použito náhradního osvětlení 
ze stavebního rozvaděče. Práce na staveništi budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek a veškeré stavební procesy se musí realizovat v souladu 
s nejnovějšími platnými normami.  Taktéž je nutné, aby se všechny pracovní procesy 
řídily bezpečnostními předpisy, viz BOZP. 
 Před začátkem realizace svislých konstrukcí je nutné zkontrolovat všechny 
předešlé stavební procesy. Při zakládání 1. vrstvy se musí zkontrolovat správnost 
provedení základové konstrukce. Konstrukce musí být provedeny v požadované kvalitě 
(pevnost, odolnost, trvanlivost). Povrch musí být vyzrálí, rovný, a zbavený nečistot. 
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Dále je nutné se zaměřit na kvalitu provedení hydroizolace [44] ve spodní části stavby a 
pod nosnými zdmi. Nesmí docházet při jejím provedení či následných pracích 




5.3.5. Převzetí pracoviště 
 
  Před zahájením veškerých stavebních či jiných prací bude proveden zápis do 
stavebního deníku o předání pracoviště. Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí 
dodavatelské firmy od investora či jeho zástupce. Součástí převzetí pracoviště 
(staveniště), bude zápis investora do stavebního deníku o předání (kdy, kdo, 
podrobnosti), vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, možnosti skladování 
materiálů, naznačení míst napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a 
dvou směrových bodů. Jednotlivý pracovníci, musí být řádně proškoleni a musí být o 
tomto školení proveden zápis do stavebního deníku. V žádném případě se nemůže na 
stavbě ani v žádné jeho části pohybovat neproškolená osoba. Každý mistr či vedoucí 
stavební čety musí mít potřebnou kvalifikaci na daný stavební úkon a je povinen si 
řádně převzít a zkontrolovat stavební prostor. Tento prostor musí řádně upravený a 
nesmí se zde nacházet pracovní pomůcky či materiály po předchozí práci. Dále je nutné 
zkontrolovat kvalitu provedených předešlých prací, mechanizmy, stroje a ostatní 
pracovní pomůcky po předešlé práci. Tyto kontroly a zápis o předání staveniště do 
stavebního deníku provedou příslušné osoby (stavbyvedoucí, stavební dozor). 
 
 
5.3.6. Obecné pracovní podmínky 
 
  Jsou podmínky, při kterých je dílčí stavební proces realizován určitou pracovní 
skupinou. V letních měsících jsou příznivé, ale v důsledku změny vnějšího prostředí 
můžou vážně narušit danou práci. Například při snižování teploty, silném větru (nad 
10,7m/s), bouřce, sněžení, mlze anebo kdy klesne viditelnost pod 30 m. V takových 




 Při provádění všech stavebních prací se bude předpokládaná teplota venkovního 
prostředí pohybovat od +5 do +35 °C. Zdění probíhá v klasickém postupu, viz 
technologický postup při zdění.  
 Je rizikové, pokud klesne teplota až k +5°C. Pokud se to stane, teplota složek nesmí 
klesnout pod +5°C, teplota čerstvé malty pod +10°C.  
 Podle ČSN 72 2401 [9] nesmí teplota složek klesnout pod +5°C, teplota čerstvé malty 
pod +10°C a teplota prostředí v průběhu tuhnutí a tvrdnutí malty pak pod +5°C. 
 Teplotu bude měřit stavbyvedoucí 3 krát denně (ráno, v poledne a večer) a po každém 
měření provede zápis do stavebního deníku. 
 
 Zařízení pracoviště 
 K dispozici budou: přípojka na vodu, rozvodná skříň na elektřinu (220V), 
hygienické zázemí a šatna. Bude zajištěn dostatek osvětlovacích halogenů 
 
 
5.3.7. Personální obsazení  
 
 Složení pracovní čety 
 1x stavbyvedoucí (mistr) 
 Zodpovídá za správné a kvalitní provedení daného stavebního úkonu dle 
projektové dokumentace, dodržení všech technologických postupů, dodržování BOZP, 
je povinen zapisovat denní záznamy do stavebního deníku, kontroluje kvalitu, množství, 
celistvost a nepoškozenost při přejímce materiálů, apod.  
 5x zedník 
 Provádí zdění svislých konstrukcí na požadovanou kvalitu, kontroluje rovinnost a 
svislost. 
 2x pomocník 
 Pomocný zedník, dodává zedníkům potřebný materiál, pomáhá při manipulaci a 
vázání jeřábníkovi, provádějí montáž stavebního lešení a další práce zadané zedníkem. 
 2x obsluha míchacího centra  
 1x strojník výtahu  
 1x jeřábník  
 
 Jednotlivý pracovníci na stavbě, kteří se účastní jakéhokoli stavebního procesu, 
musí být řádně proškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Stavbyvedoucí 
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zodpovídá a dohlíží na veškeré prováděné práce. Vede řádně stavební deník a zapisuje 
do něho veškeré náležitosti. Pomocní dělníci provádějící vázání prvků jeřábníkovi musí 
mít vazačské oprávnění.  
 
 
5.3.8. Stroje a pracovní pomůcky 
  
 Stroje 
 1x jeřáb [48] 
 1x výtah [50]  
 1x čerpadlo na suché směsi [59] 
 1x lešení [56]  
 
 Elektrické nářadí [55]  
 2x míchadlo  
 2x elektrická pila    
 
 Ruční nářadí [55] 
 1x nivelační stroj  
 5x truhlík  
 5x vědro  
 5x skládací metr   
 5x tesařská tužka  
 2x pásmo  
 3x křída  
 2x zednické závaží (olovnice)   
 5x zednická šňůra  
 3x zednické kladivo  
 5x zednické lžíce  
 5x naběračky   
 5x gumové paličky   
 2x sekáček  
 5x 1m vodováha  
 3x 2m vodováha  
 2x žebřík  
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 2x lopata  
 hřebíky, skoby, plastové příčky, dřevěná deska. 
 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovníci, kteří se budou pohybovat na pracovišti, musí mít na sobě pracovní 
oděv s pevnou obuví a rukavicemi, přilbu, roušku, brýle a popřípadě reflexní vestu. [55] 
 
 
5.3.9. Pracovní postup 
 
 Příprava podkladu 
 Na vyzrálé a upravené betonové základové desce je již položena izolační vrstva 
lepenky. Pruhy jsou natažené v místě obvodového a vnitřního nosného zdiva stavby, s 
přesahem přes šířku zdiva (cca 150 mm) pro budoucí napojení vodorovné izolace. 
Musíme ji řádně zkontrolovat a taktéž zamezit jakémukoliv poškození izolace při 
realizaci obvodového pláště. Před samotnou prací je nutné nejprve provést kontrolu 
výškového a délkového modulu pomocí rovné hoblované latě. Délka této latě by měla 
odpovídat navrhované výšce prováděné zdi na jedno podlaží. Rozměříme si budoucí 
zdivo, tzn. na izolaci si zakreslíme křídou vnější rohy stavby. Dále pásmem 
překontrolujeme skutečné rozměry objektu. Pomocí nivelačního přístroje zjistíme 
skutečné výšky v rozích. Výškový tolerance horní hrany základů by měla být v rozmezí 
cca +- 10 mm. [61] [62] 
 
 Založení první vrstvy tvarovek 
 Jako tvarovky pro obvodové zdivo jsme si zvolili MEDMAX 450 N, které se 
skládají ze dvou 150 mm tvarovek z Neoporu, tudíž budou z interiéru i exteriéru stejné, 
které se spojí příčkou po 150 mm. Mezi ně se posléze uloží v tloušťce 150 mm beton 
C20/25. Jednotlivé tvarovky začneme sestavovat a umístíme je po celém obvodu 
objektu v místě budoucí obvodové stěny. Tvarovky budou vyskládány ve dvou vrstvách 
bez vynechání otvorů, dle výkresové dokumentace. Vlastní skládání začínáme od 
jednoho rohu a následně postupuje až k protějšímu. Tvarovku na rohu uzavřeme 
koncovými tvarovkami MEDMAX 3 N a roh pravidelně provazujeme. Ve vnitřní 
tvarovce provedeme výřezy, aby se beton zalil i přes roh. Po vyskládání obou řad 
tvarovek po celém obvodu stavby se jednotlivé rohy srovnají do pravých úhlů. Jsou-li 
na základové desce výraznější nerovnosti je nutné po přiložení vodováhy v tomto místě 
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podložit tvarovku klíny nebo ji srovnat při vylévání betonem. Taktéž je možné 
v krajních případech spodní hranu tvarovky jednoduše seříznout. Vzniklý prostor mezi 
izolací a hranou spodní tvarovky je nutné po obvodu zapěnovat polyuretanovou pěnou, 
případně utěsnit akrylovým tmelem. Tím se zajistí kvalitní napojení stěny na 
základovou konstrukci a zabráníme vytečení betonu při ukládání. Toto provádíme až při 
konečných úpravách. Takto sestavené první dvě řady tvarovek nám tvoří základ celé 
stavby. 
 
Obr. 17 Vyrovnání první vrstvy [62] 
 
 Dalších vrstvy tvarovek 
 Následující řady tvarovek realizujeme stejným způsobem jako první dvě, akorát 
s tím rozdílem, že je nutné, abychom zajistili řádný přesah. Dbáme na to, aby 
nedocházelo k fixaci spodních vrstev a spáry nikdy nebyly na stejném místě. Tvarovky 
by se měli překrývat o minimálně 200mm. Díky tomu, že má každá tvarovka na svém 
boku po 50-ti mm vyznačené pomocné drážky, lze ji lehce a přesně seříznout a zbytek 
použít v další řadě. Výhodou je vysoká přesnost řezu a odpadá složité rozměřování 
tvarovky.  
 
Obr. 18 Provázání rohů [63] 
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 Provedení stěn a otvorů 
 Pro vytvoření ostění otvoru uzavřeme průběžnou tvarovku MEDMAX 450N 
koncovkou MEDMAX 3N. Šíři otvoru je nutno přizpůsobit stavebním rozměrům a při 
sestavování opět pracujeme s modulem po 5 cm. Uzavřený konec tvarovky je nutné, aby 
směřoval vždy k otvoru. Při pokládce dalších vrstev postupujeme tak, aby docházelo k 
řádnému provazování. U systému MEDMAX můžeme vytvářet už při skladbě tvarovek 
ostění, do kterého zabudováváme okna a dveře. V případě, že na stavbě realizujeme 
oblouky a jiných atypické prvky postupujeme tak, že vyřízneme požadovaný tvar 
otvoru, podložíme tenkým plechem nebo překližkou a vložíme zpět vyříznutý díl. 
Současně se stavbou stěn zabudováváme např. kanalizační potrubí (musí být obaleno 
např. izolací Mirelon). Po dosažení výšky 1 m od základové konstrukce, to znamená po 
sestavení čtvrté řady a po vložení všech potřebných instalací a výztuží, se doporučuje 
tvarovky vylít betonem a následně vyrovnat. Po zatvrdnutí této části můžeme 
pokračovat dále až do výšky stropní konstrukce. Poté můžeme zahájit další betonáž, ale 
nesmíme, zapomenou na pečlivé podepření všech překladových a rohových částí stavby 
a zajištění stěn proti posunu. 
 
 Podepření stěn 
 Podepření stěn se realizuje tak, že na vyhotovenou základovou desku umístíme 
systémové vzpěry MED, které slouží později také jako lešení. Postaví ke stěně a pomocí 
šroubů se připevní k základové desce. K takto připravenému lešení se připevní stěnové 
tvarovky speciální příchytkou či rádlovacím drátem. Drát provazujeme podle potřeby v 
místě vzpěry do první, třetí, šesté a deváté řady. 
 
 
Obr. 19 Podepření stěn [61] 
 
 Kontrola svislosti a rovinnosti 
 Při realizaci dalších vrstev je nutné průběžně kontrolovat jak půdorysné rozměry 
tak také hlavně rovinnost a svislost stěny. Kontrola vodorovné a prostorové roviny stěny 
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provádí se provázkem. Kontrola svislé roviny stěny se hlídá podpůrnými stojkami a 
dlouhou vodováhou. Vyrovnáváme přitažením nebo povolením šroubovacího spoje v 
kolmé části vzpěry Tudíž nesmíme při provádění stavebních prací překročit povolené 
odchylky. Kontroly se provádí pomocí vodováhy či olovnice.  
 Největší povolené odchylky: 
 Svislost:  - na jednom podlaží ± 20 mm 
 - na celou výšku budovy ± 50 mm 
 - svislá souosost je ± 20 mm  
 rovinnou: - v délce kteréhokoliv 1 m je ± 10 mm  
 - v délce 10 m je ± 50 mm 
 
 Vytvoření překladů a ŽB věnce 
 Pro uzavření překladu nad okenním nebo dveřním otvorem ve stavební konstrukci 
používáme překladovou vložku MEDMAX 5. Po stranách je tato vložka opatřena 
drážkami, které jsou shodné s tvarem vnitřních drážek na ostatních tvarovkách. 
Tvarovka se pomocí příčky jednoduše zasune do ostatních tvarovek a tím zajistí její 
stálost při betonáži. Stejný způsob se provede i u ŽB věnce, aby byl tepelně-izolační 
obal budovy dokonalý. [63] 
 
 Napojení vnitřního nosného zdiva a příček 
 Vnitřní zdivo se napojuje stejně jako u rohu tím, že se vyřežou v tvarovkách 
otvory a dojde tak k potřebnému protečení a spojení betonem. V místě příčky nebo 
komínu se do tvarovky vyřízne drážka až na beton. Příčka se zasunuje na doraz k betonu 
a v každé 2-3 řadě se tvárnice provazují standardním způsobem pomocí kotvy, která se 
zaseká do betonu. Pro dozdění příček ke stropu použijeme montážní PUR pěnu. Příčky 
ke stropu nedoporučujeme klínovat. 
 
 




 Armatura lze vázat a klást rovnou na plastové spojky. Spojky mezi tvárnicemi 
nám umožňují lepší manipulaci s výztuží a s armovacími koši. 
 
 Betonáž 
 Betonáž je možné provádět ručně, nebo za pomocí autočerpadla s plynulou 
regulací, nejlépe hadicí o průměru 65 mm. Pokud použijeme čerpadlo, musí se stěna 
nejdříve přilepit v první vrstvě ručně namíchaným betonem o tloušťce 50 – 100 mm 
k základové desce, aby nedošlo k jejímu nadzvednutí. Před samotnou betonáží je 
potřeba zajistit a zkontrolovat stěnu tak jak je uvedeno v předchozích odstavcích. Než 
začneme s betonáží, je vhodné udělat nad otvory další řadu tvárnic, které nám zajistí, 
aby nedošlo u ostění k deformaci či rozjetí. Toto opatření je velmi důležité a sníží nám 
riziko problémů, které mohou nastat při propojení nadokenního překladu. Každý 
překlad je nutné podepřít montážní deskou a zajistit. Doporučujeme při vylévání zámky 
tvarovek ochránit zakrytím, a pokud dojde k jejich znečištění opláchnout je vodou. 
Pozdější čištění zatvrdlého betonu ze zámků je velice obtížné a většinou dochází k 
ulomení zámků. Tím se též komplikuje další sestavování tvárnic či tvorbě tepelných 
mostů při nedostatečně provedené konečné povrchové úpravy. 
 
 Zřízení pracovního lešení  
 Po překročení zdící výšky (1250mm = 5 vrstev tvárnic) se zřídí pojízdné pracovní 
lešení typ Roll Tec. Na lešení se musí vybudovat bezpečnostní zábradlí ve výšce 1100 
mm, které chrání pracovníky před pádem. [56] 
 
 Statika 
 U stavby z daného materiálu je vždy třeba posouzení statikem. Na základě jeho 
odborného posudku vkládáme dle potřeby ocelovou výztuž.  
 
 Opatření na konci pracovní směny 
 Po skončení všech stavebních prací na staveništi kontroluje stavbyvedoucí každý 
den stav provedených pracovních činností. Zda je konstrukce chráněná proti 
nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, vítr, apod.). Rovněž kontroluje, zda je pracovní 
nářadí kompletní a nepoškozené a provádí zápis do stavebního deníku. 
 Po každé skončené práci by mělo dojít k zabezpečení daného pracoviště, tzn. 
zakrytí otvorů ohrožujících bezpečnost (šachty, jámy) provedené ohrazením a řádným 
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viditelným označením. Zabezpečení vnějšího obvodu stavby bude provedeno 
bezpečnostní sítí umístěnou na lešení. 
 
 
5.3.10. Jakost a kontrola kvality 
 
  V celkovém průběhu všech stavebních prací se budou provádět pravidelné i 
namátkové prohlídky. Taktéž na konci jednotlivých pracovních dnů či procesů. 
Prohlídky bude osobně provádět stavbyvedoucí (popř. pověřený mistr), stavební dozor.  
Kontroly se budou zaměřovat na: [69] 
- kvalitu provedených prací na stavbě  
- dodržování technologického postupu  
- veškeré práce či stavební konstrukce, které se budou realizovat na stavbě, musí 
být v souladu s projektovou dokumentací 
- množství použitých materiálů  
- svislost a vodorovnost všech konstrukcí  
- rovnoběžnost, pravoúhlost, tuhost konstrukce  
- správně zaměřené, vytýčené a osazené otvory  
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
- kontrolu stavebních strojů a nářadí 
- kontrolu lešení a jeho správné provedení  
 
  Všechny provedené kontroly se budou zapisovat do SD.  
  Při provádění všech stavebních prací na stavbě za použití všech možných 
materiálů je potřeba dbát na pokyny výrobce (např. správné kladení a přesahy tvárnic, 
dodržování tloušťek spár, vodorovnost a svislost konstrukce atd.). Při zdění je nutné 
provádět stavební práce na svislých konstrukcích tak, aby umožnily pozdější řádné 
vyvázání příčkových zdí. 
  Stavbyvedoucí bude pravidelně a průběžně kontrolovat správnost provedení 
realizace bytového domu za přítomnosti investora, či technického dozoru investora. 
Pokud se při jakékoliv kontrole zjistí porušení technologických postupů nebo pokud 
nebude konstrukce provedená v dané jakosti a kvalitě, budou tyto jednotlivé 
nesrovnalosti řešit stavbyvedoucí s investorem. Jakost je definována normou ČSN EN 
ISO 9000. [6] Na staveništi se budou provádět odborné kontroly zakrytých konstrukcí, 
tzn. konstrukcí na kterých se bude realizovat další stavební práce a tyto konstrukce již 
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nepůjdou snadno opravit. Také na práce ve výškách v pravidelných intervalech po 14 
dnech (např. kotvení, pojistky, žebříky, atd.) a pohyblivých zařízení, ochranných sítí pro 
práce ve výškách nejméně jednou týdně. Veškeré práce se budou provádět v souladu s 
platnými normami dle poskytnuté technické dokumentace.  
 
 Vstupní kontroly 
 Odpovědný pracovník (technolog popřípadě stavbyvedoucí) zkontroluje dodaný 
materiál: množství, typizaci a kvalitu. 
 Přesvědčí se taky o stavu podkladových konstrukcí, zda vyhovují přepsaným 
odchylkám provedení a vyzrálosti.  
 Proveden zápis do stavebního deníku.  
 
 Mezioperační kontroly 
 Správnost postupů prací dle technologického předpisu. 
 Přesná poloha všech otvoru a prostupujících konstrukcí dle projektové 
dokumentace. 
 Kontrola svislosti a rovinnosti. 
  
 Výstupní kontroly 
 Po skončení prací, stavbyvedoucí vykoná výstupní kontrolu polohy stěn a otvorů 
podle projektové dokumentace, změří rovinnost povrchu dvoumetrovou latí (+-2mm na 
1m) 





 Základní legislativní předpisy: [69] 
 1) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [29] 
 2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [32] 
 Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví: 
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 3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [41] 
 4) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [35]  
 5) Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [34] 
 6) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazech [27] 
 7) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků [39] 
 8) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti [42] 
 Všechny práce na stavbě realizované s pomocí elektrického zařízením pod 
proudem musí být prováděny podle platných předpisů a norem. Montážní práce na ZTI 
budou prováděny za předpokladu dodržení všech závazných ustanovení vyplývajících z 
ČSN 75 6760 [16] a ČSN 75 5455. [15]  
 Při výběru vhodných pracovníků se musí stavbyvedoucí řídit zásadou, že zadané 
práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci. Na pomocné dělníky či 
brigádníky se taktéž vztahuje nutnost zaučení nebo částečné proškolení o práci, kterou 
budou provádět. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 
vyhláškou bezpečnosti práce 272/2011 [31] a to jak z technického, tak z hlediska 
pracovní bezpečnosti. 
 Pracovníci provádějící práce ve větších výškách než 1,5 m, musí absolvovat min. 
1x ročně školení o BOZP s následným přezkoušením znalostí. Určení pracovníci, kteří 
při svých pracích vyžadující průkaz nebo osvědčení (vazač, jeřábník, lešenář, atd.) musí 
být pravidelně školeni ze současných platných předpisů. Všechny tyto školení musí být 
zapsány ve stavebním deníku a doložena prezenční listiny s podpisy jednotlivých 
pracovníků. [70]  
 Další body, které je nutné dodržovat dle platné vyhlášky:  
 § 37 Výroba, zpracování a doprava malt  
 § 38 Zdění  
 § 40 Příprava montáže  
 § 41 Montážní pracoviště  
 § 42 Dílce pro montáž  
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 § 46 Osazování dílců  
 
 Před započetím veškerých stavebních prácí na pozemku je nutné zabezpečit 
vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Místa, která jsou zařazována jako 
nebezpečná, musí být viditelně označena. Stavební mechanizmy či jiné stroje mohou 
ovládat pouze osoby k tomu určené a budou mít k této činnosti příslušné oprávnění dle 
kvalifikačních zkoušek. Dále musí být tyto stroje zabezpečeny na konci směny tak, aby 
nemohlo dojít k použití osobou, která k tomu není oprávněná. Všichni pracovníci na 
stavbě, by dle zákonu o BOZP, neměly být vystaveni žádnému nebezpečí, které by 
mohlo vést k úrazu. Do stavebního deníku musí být proveden řádný záznam o 
jednotlivých školení. Dále jsou zaměstnanci při práci povinni dodržovat přepisy a 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle směrnic Ministerstva práce a 
sociálních věcí vydané dnem 9.12. 1986. [70] 
 OOPP pro zaměstnance:  
 - ochranné brýle  
 - rukavice  
 - dlouhé kalhoty  
 - pevná uzavřená obuv s ocelovou špicí a podrážkou proti propíchnutí  
 - ochranná přilba  
 
 Pro BOZP bude prostor staveniště oplocen mobilním oplocením 200 x 330 Easy 
fix, spojované bezpečnostními svorkami proti vniku nepovolaných osob. [60] Rám 
jednotlivých částí plotu bude z pevných ocelových trubek vypleten ocelovými dráty o 
velikosti ok 100 x 100 mm. Na oplocení, které bude probíhat podél ulice U Mlýna, 






 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou mít za sebou řádnou revizní kontrolu, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. 
Pokud by došlo k úniku těchto nebezpečných látek, tak bude o této skutečnosti proveden 
zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Jednotlivé odpady budou uloženy do 
předem určených kontejnerů a odvezeny. Dřevěný odpad bude v místě stavby spálen. 
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Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: [69] 
 Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. [37] 
 Kód druhu odpadu 
 Název druh odpadu  
 Kategorie odpadu 
 Nakládání 
 15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 
 17 01 03 pórobeton O V 
 17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 
 17 02 03 plast O R, V 
 17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 
 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 
 20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 
 20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 
 
 Legenda kategorie odpadu: 
 O………..ostatní odpad;  
 N………..nebezpečný odpad 
 
 Legenda likvidace odpadu: 
 A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
 B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
 C………bude předáno k recyklaci 
 
 V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících 
nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita 
firma, která tento souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na 
základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který 
na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). [25] Souhlas musí být vyřízen před 





5.4. Technologický postup provádění obvodového pláště ze systému KMB SENDWIX 
M 
 KMB SENDWIX je v České republice první kompaktní certifikovaný systém 
vícevrstvých konstrukcí na trhu. Vychází z moderních evropských trendů ve stavebnictví. 
Hlavní přednosti uvedeného sendvičového systému spočívají v jeho dokonalých tepelně 
technických, akustických a statických parametrech. Základním aspektem toho systému je 
výrazné zmenšení tloušťek stěn (240 až 175) a přitom daleko lepší technické parametry (U 
= 0,34 – 0,18 W/m2K, R = 2,81 – 5,37 m2W/K) než u tradičních jednoplášťových zděných 
systémů.  Základem systému KMB SENDVIX M je vápenopísková cihla nebo kvádr, která 
se používá ke zdění obvodové, vnitřní nosné stěny a také příček. Součástí tohoto systému 
jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a 
spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Tepelná izolace z minerální vlny, je navržena 
tak, aby splnila hodnoty současné tepelně technické normy. [64] 
 
 
5.4.1 Materiál [64] 
 
 Systém KMB SENDVIX M  
 Označení: M 2418 
 Tloušťka tepelné izolace: 180mm 
 Celková tloušťka stěny: 450 mm 
 U = 0,2 W/m2K, R = 4,81 m2W/K (od výrobce) 
 
  
 Vápenopískové Cihly  Obr. 21 Systém KMB SENDVIX M [64] 
 SENDWIX 8DF-LD    
 Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-LD (248x240x498 mm) určené pro 
obvodové i vnitřní nosné zdivo tloušťky 240 mm. Cihly se kladou na tenkovrstvou zdící 
maltu PROFIMIX ZM 921 o pevnosti 10MPa. 
 
 SENDWIX 16DF-D THERM 
 Vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM o rozměrech (498x240x113 
mm) určené pro založení první řady cihel pro tloušťky nosných stěn 240 mm. Vyrábí se 
ze speciální příměsí, a tudíž mají cihly o 50 % lepší tepelný odpor. Tímto docílíme 
k minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, popřípadě mezi 
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stěnou a stěnou suterénu stavby. Cihly se kladou na zakládací maltu PROFIMIX ZM 
920 o pevnosti 20MPa. 
  
 SENDVIX 8DF-U 
 Vápenopískové cihly SENDVIX 8DF-U (240×240×238 mm) slouží k vytvoření 
ztraceného bednění pro věnce v místě stropních konstrukcí. Cihly se kladou na zdící 
maltu PROFIMIX ZM 920 o pevnosti 20MPa. 
 
 Vápenopískové překlady 
 SENDWIX 8DF 
 Vápenopískové překlady SENDWIX 8DF (240x240x1000-3000 mm) slouží pro 
vytvoření překladů nad okenními a dveřními otvory. Cihly se kladou na zdící maltu 
PROFIMIX ZM 920 o pevnosti 20MPa. 
 
 Zdící malty 
 PROFIMIX ZM 921 Lepidlo SX 
 Cementová zdící malta, určená pro ruční tenkovrstvé zdění vápenopískových 
cihel, jak nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí o pevnosti 
10Mpa. 
 
 PROFIMIX ZM 920 
 Cementová zdicí malta je určená pro ruční zdění vápenopískových cihel. Používá 
se jako zakládací malta při tenkovrstvém zdění o pevnosti v tlaku až 20MPa a zvýšenou 
smykovou pevností ložných spár. 
 
 Pomocný materiál  
 Plochá nerezová kotva 
 Viz. Pracovní postup 
 
 Podkladní spojovací můstek 
 Podkladní spojovací můstek OM 209 – SX se používá pro vyrovnání nasákavosti 
u vápenopískových bloků a zvyšuje přídržnost omítek. 
 
 Kontaktní zateplovací systém ETICS [67] 
 Minerální tepelná izolace Rockwool Fasrock L, viz podkapitola Pracovní postup. 
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5.4.2 Doprava a skladování 
 
 Jedná se o dopravu a skladování jednotlivých výrobků, které budou použity při 
realizaci obvodového pláště. Musí být dodrženy zásady pro konkrétní výrobky a obecně 
platí zásada, že výrobky je nutné dopravovat na místo určení a skladovat tak, aby se 
zamezilo jakémukoliv poškození daných materiálů 
 
 Doprava 
 Dopravu (tzn. nakládání, přepravu a skládání na stavbě) vápenopískových cihel, 
překladů, malty a ostatních pomocných materiálů bude zajišťovat nákladní automobil 
MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 8500 se speciálním „C“ [43] 
závěsem pro snadnější manipulaci s paletami. Při převozu na stavbu musí být celý 
náklad řádně zajištěn proti převrácení či uvolnění jednotlivých materiálů upínacími pásy 
s ráčnou. Jednotlivé materiály budou dodávány zafóliované na vratných paletách 
rozměrů 1200 x 800 mm. Důležité je také ukládání materiálu na korbu nákladního auta, 
kde se klade hlavní důraz na to, aby řazení nákladu bylo podle hmotnosti, kde nejtěžší 
kusy by měli být řazeny dopředu. Jednotlivé dodávky zdících materiálů budou probíhat 
dle přesného harmonogramu v případě změny dle stavbyvedoucího. Harmonogram určí, 
kolik se v daném časovém intervalu provede množství práce a podle toho budou 
probíhat dodávky. Vždy bude na staveništi skladováno potřebné množství zdícího 
materiálu na jedno podlaží v místě určeném na výkrese Zařízení staveniště. Materiál se 
doveze v předstihu dvou dnů před samotným zděním svislých konstrukcí na první 
podlaží. Zbylý materiál bude dodáván dle potřeby a harmonogramu.  
 Stavbyvedoucí musí dohlížet na přesné a úplné dodávky materiálu. Také na jeho 
přejímku, aby nedošlo k zbytečné prodlevě a narušování plynulosti pracovních čet. 
 
 Skladování  
 Vápenopískové cihly  
 Budou dopravovány a skladovány na vratných EURO paletách (800x1200mm) 
obalených fólií SENDVIX. Palety budou ukládány na sebe ve dvou vrstvách. Dále musí 
být řádně zajištěny proti pohybu a ještě překryty igelitem, který bude zajištěn proti 
odvátí větrem. Palety budou na staveništi skladovány na dvou určených místech dle 
výkresu Zařízení staveniště, oddělených od sebe manipulačním prostorem o velikosti 
1m. Jednotlivé řady palet budou od sebe odděleny mezerou 0,2 m. Skladováno bude 
pouze přesný počet tvárnic použitých pro jedno podlaží. Na staveništi budou palety 
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skladovány na volných, rovných a zpevněných plochách na vrstvě zhutněné štěrkové 
drti o tloušťce 100 mm. Plochy, určené pro skladování palet s cihlami musí být v 




 Překlady do délky 1250 mm budou skladovány stejně jako vápenopískové cihly 
na EURO paletách (800x1200mm) obalených fólií SENDVIX. Ostatní překlady jsou 
dodávány volně na nevratných dřevěných prokladech. Rozměry jednotlivých hranolů 
jsou 60 x 60 x 1000 mm. Skladování bude podle jednotlivých nároků na typ překladu, 
které jsou stanovené výrobcem systému. Budou skládány do maximální výšky 2 m, 
zajištěny proti pohybu a ještě překryty igelitem, který bude zajištěn proti odvátí větrem. 
Překlady budou skladovány na stejném místě jako tvárnice a budou mít i stejné mezery 
mezi sebou. Skladováno bude pouze přesný počet překladů použitých pro jedno patro. 
Na staveništi budou palety skladovány na otevřených, volných, rovných, zpevněných 
plochách na vrstvě zhutněné štěrkové drti frakce 8-16 mm o tloušťce 100 mm. Plochy, 
určené pro skladování pórobetonových překladů, jsou vyznačeny na výkrese Zařízení 
staveniště. [43] 
 
 Zdící Malty 
 Budou dodávány v pytlích na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 
800 mm. Pro založení první vrstvy cihel bude použita zakládací malta PROFIMIX ZM 
920, která se bude nanášet v tloušťce doporučené výrobcem. Na stavbu bude dovážena a 
skladována v pytlích o hmotnosti 40 kg. Bude skladována na rovné ploše v krytém, 
plechovém, uzamykatelném skladu ve stohu maximální výšky 1,5 m na paletách. 
Skladovatelnost výrobku je maximálně 6 měsíců od data výroby. Z důvodu velkého 
množství zdící malty PROFIMIX ZM 921, bude tato malta dopravována na staveniště 
v silech. Umístění na stavbě je dle výkresu Zařízení staveniště v dosahu zdvihacího 
zařízení. 
 
 Pomocný materiál 
 Plochá nerezová kotva, která slouží k ukotvení příčky k nosnému zdivu. Kotva se 
klade do tenkovrstvé malty ložných spár tvárnic. Kotvu můžeme také ohnout do tvaru L 
a dodatečně použít na zakotvení příčky k nosné konstrukci pomocí vrutů či hřebíků 
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z nerezové oceli. Kotvy budou na staveništi skladovány v uzamykatelných ocelových 
skladech v baleních po 100 ks. 
 Podkladní spojovací můstek OM 209 – SX je dodáván v pytlích na zafóliovaných 
vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Hmotnost 1 pytle činí 30 kg. Pytle je nutno 
skladovat v suchu na dřevěném roštu či paletě. V uzavřeném původním balení je doba 
skladovatelnosti 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 Všechny uvedené materiály určené k výstavbě polyfunkčního bytového domu 




5.4.3. Kontrola a přejímka materiálu  
 
 Stavbyvedoucí má povinnost přebírat veškeré dodávky materiálu, který je na 
stavbu přivezen. Zkontrolovat celou dodávku a následně svým podpisem ve stavebním 
deníku ručí za správnost přejímky materiálu. 
 Potřebné kontroly při převzetí materiálu:  
 - kontrola kvality  
 - kontrola množství  
 - kontrola celistvosti a nepoškozenosti prvků  
 
 
5.4.4. Pracovní podmínky 
 
 Nově vybudované staveniště na pozemku, bude zařízené podle projektu Zařízení 
staveniště s oplocením do výšky 2 m, aby zde nedocházelo ke vnikání cizích lidí, vzniku 
úrazům a ke škodám na majetku 3. osob. Bude obsahovat uvedené náležitosti z projektu, 
včetně rozvodů a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště. Stavební výtah bude 
postaven těsně před prováděním stropních konstrukcí. Sjezd na staveniště je z veřejné 
komunikace (asfaltový povrch) a situován z ulice U Mlýna. Dočasná příjezdová a 
staveništní komunikace je zpevněná ze silničních panelů 2 x 3 m, na vrstvě zhutněné 
štěrkodrti  frakce 8-16 mm v tloušťce 100 mm). [51] Před odjezdem automobilů ze 
stavby na přilehlou asfaltovou komunikaci, bude provedeno jejich řádné očištění vodou. 
Zahájení zdících stavebních prací předpokládá, že již byla provedena základová 
konstrukce. Provedené musí být taktéž veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou, 
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včetně vyvedených napojení na svislé rozvody a provedené hydroizolace pod svislými 
konstrukcemi. [44] Všechny uvedené materiály určené k výstavbě polyfunkčního 
bytového domu budou skladovány na určených místech přímo na staveništi, dle projektu 
Zařízení staveniště. Pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být proškoleni z 
BOZP. Na provádění všech stavebních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo 
jím pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu a dodržení 
technologických postupů. Každý den se provede zápis do stavebního deníku o stavu 
provedených prací a dalších náležitostech, k nimž slouží stavební deník. 
 Provádění daných svislých konstrukcí bude realizováno za denního osvětlení 
v příznivých letních podmínkách. V případě potřeby bude použito náhradního osvětlení 
ze stavebního rozvaděče. Práce na staveništi budou prováděny za příznivých 
klimatických podmínek a veškeré stavební procesy se musí realizovat v souladu 
s nejnovějšími platnými normami.  Taktéž je nutné, aby se všechny pracovní procesy 
řídily bezpečnostními předpisy, viz BOZP. 
 Před začátkem realizace svislých konstrukcí je nutné zkontrolovat všechny 
předešlé stavební procesy. Při zakládání 1. vrstvy vápenopískových cihel se musí 
zkontrolovat správnost provedení základové konstrukce. Konstrukce musí být 
provedeny v požadované kvalitě (pevnost, odolnost, trvanlivost). Povrch musí být 
vyzrálí, rovný, a zbavený nečistot. Dále je nutné se zaměřit na kvalitu provedení 
hydroizolace ve spodní části stavby a pod nosnými zdmi. Nesmí docházet při jejím 
provedení či následných pracích k poškození hydroizolační vrstvy a přesah oproti 
tvárnicím by měl činit minimálně 150 mm. 
 
 
5.4.5. Převzetí pracoviště 
 
  Před zahájením veškerých stavebních či jiných prací bude proveden zápis do 
stavebního deníku o předání pracoviště. Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí 
dodavatelské firmy od investora či jeho zástupce. Součástí převzetí pracoviště 
(staveniště), bude zápis investora do stavebního deníku o předání (kdy, kdo, 
podrobnosti), vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, možnosti skladování 
materiálů, naznačení míst napojení na inženýrské sítě a převzetí jednoho výškového a 
dvou směrových bodů. Jednotlivý pracovníci, musí být řádně proškoleni a musí být o 
tomto školení proveden zápis do stavebního deníku. V žádném případě se nemůže na 
stavbě ani v žádné jeho části pohybovat neproškolená osoba. Každý mistr či vedoucí 
104 
 
stavební čety musí mít potřebnou kvalifikaci na daný stavební úkon a je povinen si 
řádně převzít a zkontrolovat stavební prostor. Tento prostor musí řádně upravený a 
nesmí se zde nacházet pracovní pomůcky či materiály po předchozí práci. Dále je nutné 
zkontrolovat kvalitu provedených předešlých prací, mechanizmy, stroje a ostatní 
pracovní pomůcky po předešlé práci. Tyto kontroly a zápis o předání staveniště do 
stavebního deníku provedou příslušné osoby (stavbyvedoucí, stavební dozor). 
 
 
5.4.6. Obecné pracovní podmínky 
 
  Jsou podmínky, při kterých je dílčí stavební proces realizován určitou pracovní 
skupinou. V letních měsících jsou příznivé, ale v důsledku změny vnějšího prostředí 
můžou vážně narušit danou práci. Například při snižování teploty, silném větru (nad 
10,7m/s), bouřce, sněžení, mlze anebo kdy klesne viditelnost pod 30 m. V takových 
podmínkách by mohlo dojít k nekvalitnímu provedení či úrazu je nutno danou práci 
zastavit.  
 Při provádění všech stavebních prací se bude předpokládaná teplota venkovního 
prostředí pohybovat od +5 do +35 °C. Zdění probíhá v klasickém postupu, viz 
technologický postup při zdění.  
 Je rizikové, pokud klesne teplota až k +5°C. Pokud se to stane, teplota složek 
nesmí klesnout pod +5°C, teplota čerstvé malty pod +10°C.  
 Podle ČSN 72 2401 [9] nesmí teplota složek klesnout pod +5°C, teplota čerstvé 
malty pod +10°C a teplota prostředí v průběhu tuhnutí a tvrdnutí malty pak pod +5°C. 
 Teplotu bude měřit stavbyvedoucí 3 krát denně (ráno, v poledne a večer) a po 
každém měření provede zápis do stavebního deníku. 
 
 Zařízení pracoviště 
 K dispozici budou: přípojka na vodu, rozvodná skříň na elektřinu (220V), 
hygienické zázemí a šatna. Bude zajištěn dostatek osvětlovacích halogenů 
 
 
5.4.6. Personální obsazení  
 
 Složení pracovní čety 
 1x stavbyvedoucí (mistr) 
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 Zodpovídá za správné a kvalitní provedení daného stavebního úkonu dle 
projektové dokumentace, dodržení všech technologických postupů, dodržování BOZP, 
je povinen zapisovat denní záznamy do stavebního deníku, kontroluje kvalitu, množství, 
celistvost a nepoškozenost při přejímce materiálů, apod.  
 5x zedník 
 Provádí zdění svislých konstrukcí na požadovanou kvalitu, kontroluje rovinnost a 
svislost. 
 2x pomocník 
 Pomocný zedník, dodává zedníkům potřebný materiál, pomáhá při manipulaci a 
vázání jeřábníkovi, provádějí montáž stavebního lešení a další práce zadané zedníkem. 
 2x obsluha míchacího centra  
 1x strojník výtahu  
 1x jeřábník  
 
 Jednotlivý pracovníci na stavbě, kteří se účastní jakéhokoli stavebního procesu, 
musí být řádně proškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy. Stavbyvedoucí 
zodpovídá a dohlíží na veškeré prováděné práce. Vede řádně stavební deník a zapisuje 
do něho veškeré náležitosti. Pomocní dělníci provádějící vázání prvků jeřábníkovi musí 
mít vazačské oprávnění.  
 
 
5.4.7. Stroje a pracovní pomůcky 
  
 Stroje 
 1x jeřáb [48] 
 1x výtah [50]  
 1x čerpadlo na suché směsi [59]  
 1x lešení [56]  
 
 Elektrické nářadí [55]   
 2x míchadlo  
 2x elektrická pila    
 
 Ruční nářadí [55] 
 1x nivelační stroj  
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 5x truhlík na maltu  
 5x vědro na maltu  
 5x skládací metr   
 5x tesařská tužka  
 2x pásmo  
 3x křída  
 2x zednické závaží (olovnice)   
 5x zednická šňůra  
 3x zednické kladivo  
 5x zednické lžíce  
 5x naběračky   
 5x gumové paličky   
 2x sekáček  
 5x 1m vodováha  
 3x 2m vodováha  
 2x žebřík  
 2x lopata  
 hřebíky, skoby  
 
 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovníci, kteří se budou pohybovat na pracovišti, budou mít na sobě pracovní 
oděv s pevnou obuví a rukavicemi, přilbu, roušku, brýle a popřípadě reflexní vestu. [55] 
 
 
5.4.8. Pracovní postup [65] [66] 
 
 Příprava podkladu 
 Na vyzrálé a upravené betonové základové desce je již položena izolační vrstva 
lepenky. Pruhy jsou natažené v místě obvodového a vnitřního nosného zdiva stavby, s 
přesahem přes šířku zdiva (cca 150 mm) pro budoucí napojení vodorovné izolace. 
Musíme ji řádně zkontrolovat a taktéž zamezit jakémukoliv poškození izolace při zdění. 
 Před samotným zděním je nutné nejprve provést kontrolu výškového a délkového 
modulu pomocí rovné hoblované latě, na kterou naneseme čárky po 250 mm. Délka této 
latě by měla odpovídat navrhované výšce prováděné zdi na jedno podlaží. Rozměříme si 
budoucí zdivo, tzn. na izolaci si zakreslíme křídou vnější rohy stavby. Dále pásmem 
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překontrolujeme skutečné rozměry objektu. Pomocí nivelačního přístrojem zjistíme 
skutečné výšky v rozích. První vrstva zakládací malty musí vyrovnat nerovnosti 
základové desky a její výškové nepřesnosti.  
 
 Založení první vrstvy cihel 
 Jako zakládací směs použijeme zdící maltu ZM 920 s tloušťkou vrstvy 10–30 mm. 
K výškovému založení první řady zdiva použijeme tzv. zakládací soupravu, kterou si 
zapůjčíme od dodavatele systému. Zjistíme si pomocí nivelačního přístroje nejvyšší roh 
stavby a od něj si odměříme ostatní rohy. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního 
přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. Na nejvyšším 
bodě stavby, naneseme minimální vrstvu zakládací malty, tzn. 10 mm. Ostatní rohy 
naneseme maltu do tloušťky 30 mm tak abychom vytvořili rovinu.  
 
 Nastavení vyrovnávací soupravy 
 Na nejvyšší roh na základové desce se postaví jeden výškově nastavitelný 
přípravek vyrovnávací soupravy, kde se pomocí zabudované vodováhy urovná do 
vodorovné polohy. Na zakládací soupravě nastavíme šířku zdiva 240 mm (+ cca 10 mm 
navíc) a tloušťku na minimálních 10 mm. Přibližně dva metry od první zakládací 
soupravy umístěte druhou. Pomocí stavěcích šroubů se oba přípravky nastaví do výšky 
určené nivelačním přístrojem. Mezi obě soupravy položíme hliníkovou stahovací lať. 
 
 
Obr. 22 Zakládací souprava [66] 
 
 Nanášení zakládací malty 
 Namíchanou maltu rozprostřeme do připraveného prostoru mezi dvě zakládací 
soupravy a latí strháváme maltu do krajů, až nám vznikne rovná plocha.  
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Dále pokračujeme tak, že první zakládací přípravek přemístíte do vzdálenosti 2 m od 
druhého. Znovu přístroj výškově nastavíme na požadovanou tloušťku a maltu opět 
pomocí latě a nivelačního přístroje vyrovnávejte do roviny. Tak postupujte po celém 
obvodu stavby.  
  
 Položení první vrstvy cihel 
 První řada vápenopískových cihel se pokládá přímo do malty a srovnává se 
pomocí gumové paličky a vodováhy do nataženého provázku. Začínáme vždy od vazby 
rohů. U zdiva s tloušťkou 240 mm použijeme pro založení první řady cihel 
vápenopískové cihly SENDWIX 16DF-D THERM. Vyrábí se totiž ze speciální příměsí, 
a tudíž mají cihly o 50 % lepší tepelný odpor. Tímto docílíme k minimalizaci tepelných 
mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, v podsklepené části mezi stěnou a stěnou 
suterénu stavby. První řadu cihel zdíme na zakládací maltu ZM 920, která by neměla 
mít v nejvyšším rohu minimální tloušťku 10 mm. Jednotlivé cihly se do sebe zasouvají 
pomocí pera a drážky a promaltují se pouze styčné spáry v rozích zdiva dvě na sebe 
kolmé cihly. 
 
 Zdění dalších vrstev cihel 
 U dalších vrstev pokračujeme stejně jako u první řady akorát s cihlami 
SENDWIX 8DF-DL. Vazbu rohu tvoří dvě na sebe kolmé cihly, u kterých se taktéž 
promaltují styčné spáry. U tohoto typu cihel je zapotřebí doplňkového sortimentu cihel, 
rohové cihly 12FD-LD, kterými se začíná v rozích. U dalších vrstev se cihly kladou na 
zdící maltu ZM 921, která se nanáší pomocí přesné lžíce ve stanovených šířkách. Je 
důležité před započetím zdění se připravit takové množství zdící malty, které je možno 
zpracovat do doby uvedené na obalu. Zubovou stěrkou rozprostřeme lepidlo v celé šířce 
na horní části prvku KMB SENDWIX 16 DF-D THERM a pokračujeme v realizaci 
rohové vazby cihel SENDWIX 16DF-DL. Další cihly klademe za sebe pomocí pera a 
drážky na nanesené lepidlo a rovinu kontrolujte pomocí provázku, vodováhy a gumové 
paličky. Pro snadnější manipulaci a pokládání jsou vápenopískové cihly SENDWIX 
opatřeny kapsami. Při zdění se vždy postupuje od rohů do stran po celém obvodu 
stavby. Veškerá vytékající malta z ložné či některé styčné spáry se po položení prvku 
oškrábne zednickou lžící. Prvky SENDWIX je možné řezat pomocí ruční či elektrické 
pily nebo speciální strojní řezačky. Pokud je, ale dodržen řádně modul není potřeba 
jednotlivé cihly řezat. Následné další řady jsou realizování obdobným způsobem, ale 
vždy je nutné dodržet řádnou vazbu. 
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 Kontrola svislosti a rovinnosti 
 Při zdění dalších vrstev zdiva je nutné průběžně kontrolovat jak půdorysné 
rozměry tak také hlavně rovinnost ložných spár a svislost stěny. Tudíž nesmíme při 
provádění stavebních prací překročit povolené odchylky. Kontroly se provádí pomocí 
vodováhy či olovnice.  
 Největší povolené odchylky: 
 Svislost:  - na jednom podlaží ± 20 mm 
  - na celou výšku budovy ± 50 mm 
  - svislá souosost je ± 20 mm  
 rovinnou: - v délce kteréhokoliv 1 m je ± 10 mm  
  - v délce 10 m je ± 50 mm 
 
 Osazení překladů 
 Po přesném a pečlivém zaměření rohů stavby zaměříme taktéž všechny otvory ve 
zdivu. Po vyzdění obvodové či střední nosné stěny do výšky parapetu se osadí cihly 
ostění a vznikne nám tzv. další roh. V dalším kroku se cihly vyzdívají směrem od ostění 
k přilehlému rohu. Následně se osadí na toto ostění překlady SENDWIX 8DF do 
předem připraveného maltového lože ze zdící malty ZM 920. Překlad SENDVIX 8DF 
je už zmonolitněný a tudíž se na ostění pouze uloží. Uložení tohoto překladu je 250 mm.  
 Poté následuje vyzdění dalších vrstev a následné zhotovení ŽB věnce a stropní 
konstrukce. 
 
 Zřízení pracovního lešení  
 Po překročení zdící výšky (1250mm = 5 vrstev tvárnic) se zřídí pojízdné pracovní 
lešení typ Roll Tec. Na lešení se musí vybudovat bezpečnostní zábradlí ve výšce 1100 
mm, které chrání pracovníky před pádem. 
 
 Provedení kontaktního zateplení desek z minerální izolace [67] [68] 
 
Připravenost pracoviště před započetím prací na kontaktním zateplovacím 
systému 
 Před začátkem realizace kontaktního zateplení musí být provedena ochrana oken a 
dveří. Tzn. výplně a rámy budou chráněny pomocí krycí fólie a speciální izolepy, která 




 Skladba izolační konstrukce [67] 
 Izolační vrstva: lepidlo LM 711 
  izolace Rockwool Fasrock L 
  armovací vrstva LM 711 + mřížka R 131 
 fasádní úprava: penetrace základní PZ 
  omítka Cemix ip 42 a 44 
  egalizace Cemix color B 
 
 Obecné podmínky pro montáž  
 Montážní práce musí být prováděny při teplotách od +5 do +30 °C. Práce musí 
být vždy přerušeny v dešti, mlze a při silném větru. Pro samotnou montáž bude 
vypracován projekt, který není součástí této práce. Kontaktní zateplovací systém splňuje 
požadavky směrnice ETAG 004.  
 
 Příprava podkladu 
 Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnot a nečistot. Taktéž únosný – schopný 
udržet nalepené fasádní desky s nástřikem před kotvením. Nutné je odstranit ostré 
vystupující části malty. Nesmíme také zapomenout na ostatní prvky, které vystupují ze 
zdiva např. klempířské konstrukce, kabely atd. Přípustná tolerance odchylky od 
rovinnosti je +- 10 mm na délku 1 m, tak aby se ETICS spojil s podkladem bez pomocí 
hmoždinek. Zaprášený, špinavý podklad  je nutné mechanicky očistit, případně ostříkat 
tlakovou vodou. 
 
 Založení systému. 
 Před založením systému se musí provést jeho řádné vyměření pomocí nivelačního 
přístroje nebo vodováhy (laserové nebo hadicové) a zajistí se absolutní rovina. Po 
zjištění roviny a její zakreslení na zdivo se může začít s osazováním zakládacích 
soklových profilů. Provede se osazením certifikovaných soklových profilů příslušné 
šířky (dle síly izolantu). Profily se kotví zatloukacími hmoždinkami v min.počtu 3 ks na 
1 bm. Vzniklý prostor mezi zakládacím profilem a stěnou objektu se vyplní 
silikonovým tmelem tak, aby po montáži izolantu z minerálních desek nevznikly dutiny 
a tím se zabránilo vzniku tzv. komínového efektu. 
 Při vytváření vnitřních a vnějších rohů se provede zastřižení profilu tak aby svíral 
potřebný úhel. Tzv. okapnička na čelní straně profilu musí probíhat, bez přerušení, po 
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celém vnějším obvodu zateplení. Vzájemné napojení zakládacího profilu se provádí s 
mezerou 2 mm s použitím plastových spojek. 
 
 Nanášení lepidla a lepení desek 
 Lepidlo PROFIMIX LM 711 připravíme pro následné nanesení na izolační desku 
dle pokynů od výrobce. Izolační desku si umístíme na rovnou plochu, abychom měli 
kolem ní z každé strany dostatek prostoru na nanášení lepidla. Lepidlo na desku 
nanášíme metodou rámečku a bodů ve dvou etapách. V první etapě naneseme lepidlo po 
celém okraji v tl. cca 80 mm a uprostřed do třech rovnoměrných bodů v průměru 150 
mm pomocí zubovitého hladítka tak, aby celková plocha lepidla odpovídala 40% 
z celkové plochy desky. Nanášíme malou vrstvu a je nutné mít nanesené lepidlo v těch 
bodech, kde budou hmoždinky. V druhé etapě naneseme další vrstvu a můžeme začít 
klást desky na stěnu. 
 
 Kladení desek 
 První řada desek usazovaných do zakládacího profilu se těsně přitiskne k přední 
straně profilu tak, aby jej nepřesahovala a ani nebyla zapuštěna. Při osazování desek se 
nesmí lepidlo dostat na boční stranu desek a desky se musí lepit těsně na sraz. To 
provedeme tak, že při nasazování desek na stěnu ji odsadíme od již provedení desky o 
20 mm a následně ji posuneme po podkladu tak aby byly sousedící desky těsně u sebe 
beze spár, a poté ji řádně přitlačíme k podkladu. Desky lepíme vždy na vazbu. Případné 
vzniklé spáry se nesmí zamazávat lepidlem pouze částmi desek či PUR pěnou. 
Nežádoucí lepící hmotu je vždy potřeba ihned odstranit. Na rozích budovy se desky 
kladou střídavě na vazbu. Nároží oken a dveří izolujeme celými deskami tak, aby 
křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. Po nalepení všech nebo 
části desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) se provádí přebroušení 
desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Dále se 
provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami. Množství, délka a umístění hmoždinek 
jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou, vyplývá z projektové dokumentace, 
která není součástí práce, dle normy ČSN 73 2902 a předpisů výrobce ETICS. 
 
 Mechanické kotvení desek  
 Kotvení systému se provádí 1-3 dny po osazení izolantu a před provedením 
výztužné (armovací) vrstvy po kontrole rovinnosti ETICS. Bude se provádět pomocí 
hmoždinek Ejotherm STR U 2G dle ETA s ocelovým šroubovacím trnem s možností 
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zapuštěné montáže se zátkou do izolantu je nejdříve možní po uplynutí technologické 
přestávky cca 24 hod. Minimální počet hmoždinek je 6 ks/1 m2. 
 
 Armovací vrstva 
 Před samotným nanášením armovací hmoty přetmelíme všechna místa v kterých 
dochází k vzniku velkých napětí a tím zabráníme možnému vzniknutí trhlin. Jedná se o 
místa jako je ostění, nadpraží, parapety a nároží. Jak nárožní tak i ostatní hrany se musí 
vyztužit speciálními profily nebo tím způsobem, že danou výztužnou tkaninu v těchto 
místech zdvojíme. U oken a dveří, kde bývá dané napětí největší, se provádí diagonální 
zpevnění pod úhlem 45° v rozích otvorů pruhem tkaniny o rozměrech cca 300 x 500 
mm. V místech vložení těchto speciálních profilů armovací hmotu pevně tzv. utáhneme. 
Vyztužení nároží se provádí pomocí plastových rohových lišt. Dále naneseme na celou 
plochu, do které budeme vkládat tkaninu hladkým hladítkem malou vrstvu armovací 
hmoty a tu následně upravíme do požadované tloušťky zubovým hladítkem se zuby 
12x12 mm. Do takto připraveného podkladu vložíme výztužnou tkaninu na celou výšku 
stěny a zatlačujeme ji do stěrkovací hmoty nerezovým hladítkem. Musíme dbát na to, 
aby se nám nijak nezvlnila a také na řádný přesah jednotlivých tkanin o 100 mm. Po 
zatvrdnutí odstraníme části tkaniny, která přesahuje přes okraje, a popř. nerovnosti 
zabrousíme. Penetrace se provádí hlavně pro snížení a sjednocení savosti výztužní 
vrstvy. Poté je možné bez problémů provádět omítky. 
 
 Nanesení penetračního nátěru 
 Penetrace se provádí hlavně pro snížení a sjednocení savosti výztužní vrstvy. Poté 
je možné bez problémů provádět omítky. Za normálních povětrnostních podmínek 
můžeme po cca třech dnech na suchou a upravenou vrstvu krycí hmoty válečkem nebo 
štětcem aplikovat základní penetrační nátěr pod omítku. 
  
 Nanášení omítky 
 Nanášení minerální omítky se neprovádí dříve než po 24 hodinách od zaschnutí 
penetračního nátěru. Zvolenou omítku připravíme podle pokynů výrobce na obalu. 
Omítku nanášíme a stahujeme ocelovým hladítkem z nerezové oceli. Po důkladném 
stažení nadbytečné omítky přistoupíme k jejímu zatírání, přičemž vykonáváme stále 
stejné pohyby pro vytvoření jednotné struktury. Povrch omítky se strukturuje v mokrém 
stavu pomocí plastového hladítka. Omítka se vyhlazuje krouživým způsobem. Během 
prací a vysychání musí být omítka ochráněna před přímým působením slunečních 
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paprsků, před deštěm a větrem. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti je doba 
vysychání delší. 
 
 Doprava a skladování 
 Materiály pro ETICS se musí přepravovat a skladovat v nepoškozených 
původních obalech dle pokynů jejich výrobců. Při skladování nesmí být překročena 
lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.  
 Lepící a stěrková hmota  PROXIMIX LM 711 je dodávána v pytlích po 25 kg na 
zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Pytle je nutno skladovat 
v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. V uzavřeném původním 
balení je doba skladovatelnosti 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 Mnichovská omítka CEMIX IP 42 je dodávána v pytlích po 25 kg na 
zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1200 x 800 mm. Pytle je nutno skladovat 
v suchu, chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. V uzavřeném původním 
balení je doba skladovatelnosti 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 Penetrace základní PZ je dodávána v 1,5 až 10 kg balení. Musí se chránit pře 
mrazem a skladovat v teplotách od +5 až +30 °C. V uzavřeném původním balení je 
doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
 Desky minerální tepelné izolace se skladují naplocho na rovné podložce v suchém 
prostředí. Musí být chráněny před mechanickým poškozením, UV zářením a působením 
organických rozpouštědel. 
 Armovací tkanina se skladuje v rolích nastojato v suchém prostředí. Musí být 
chráněna před UV zářením a před tlakovým namáháním, které způsobuje trvalé 
deformace. 
 Ostatní pomocný materiál se skladuje v uzamykatelných skladech. 
 
 Kontrola jakosti a prováděných prací 
 Kontaktní zateplovací systém ETICS mohou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci proškolení firmou. 
 
 Opatření na konci pracovní směny 
 Po skončení všech stavebních prací na staveništi kontroluje stavbyvedoucí každý 
den stav provedených pracovních činností. Zda je konstrukce chráněná proti 
nepříznivým klimatickým vlivům (déšť, vítr, apod.). Rovněž kontroluje, zda je pracovní 
nářadí kompletní a nepoškozené a provádí zápis do stavebního deníku. 
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 Po každé skončené práci by mělo dojít k zabezpečení daného pracoviště, tzn. 
zakrytí otvorů ohrožujících bezpečnost (šachty, jámy) provedené ohrazením a řádným 
viditelným označením. Zabezpečení vnějšího obvodu stavby bude provedeno 
bezpečnostní sítí umístěnou na lešení. 
 
 
5.4.10. Jakost a kontrola kvality 
 
  V celkovém průběhu všech stavebních prací se budou provádět pravidelné i 
namátkové prohlídky. Taktéž na konci jednotlivých pracovních dnů či procesů. 
Prohlídky bude osobně provádět stavbyvedoucí (popř. pověřený mistr), stavební dozor.  
 Kontroly se budou zaměřovat na: [69] 
- kvalitu provedených prací na stavbě  
- dodržování technologického postupu  
- veškeré práce či stavební konstrukce, které se budou realizovat na stavbě, musí 
být v souladu s projektovou dokumentací 
- množství použitých materiálů  
- svislost a vodorovnost všech konstrukcí  
- rovnoběžnost, pravoúhlost, tuhost konstrukce  
- správně zaměřené, vytýčené a osazené otvory  
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
- kontrolu stavebních strojů a nářadí 
- kontrolu lešení a jeho správné provedení  
 
  Všechny provedené kontroly se budou zapisovat do SD.  
  Při provádění všech stavebních prací na stavbě za použití všech možných 
materiálů je potřeba dbát na pokyny výrobce (např. správné kladení a přesahy tvárnic, 
dodržování tloušťek spár, vodorovnost a svislost konstrukce atd.). Při zdění je nutné 
provádět stavební práce na svislých konstrukcích tak, aby umožnily pozdější řádné 
vyvázání příčkových zdí. 
  Stavbyvedoucí bude pravidelně a průběžně kontrolovat správnost provedení 
realizace bytového domu za přítomnosti investora, či technického dozoru investora. 
Pokud se při jakékoliv kontrole zjistí porušení technologických postupů nebo pokud 
nebude konstrukce provedená v dané jakosti a kvalitě, budou tyto jednotlivé 
nesrovnalosti řešit stavbyvedoucí s investorem. Jakost je definována normou ČSN EN 
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ISO 9000. [6] Na staveništi se budou provádět odborné kontroly zakrytých konstrukcí, 
tzn. konstrukcí na kterých se bude realizovat další stavební práce a tyto konstrukce již 
nepůjdou snadno opravit. Také na práce ve výškách v pravidelných intervalech po 14 
dnech (např. kotvení, pojistky, žebříky, atd.) a pohyblivých zařízení, ochranných sítí pro 
práce ve výškách nejméně jednou týdně. Veškeré práce se budou provádět v souladu s 
platnými normami dle poskytnuté technické dokumentace.  
 
 Vstupní kontroly 
 Odpovědný pracovník (technolog popřípadě stavbyvedoucí) zkontroluje dodaný 
materiál: množství, typizaci a kvalitu. 
 Přesvědčí se taky o stavu podkladových konstrukcí, zda vyhovují přepsaným 
odchylkám provedení a vyzrálosti.  
 Proveden zápis do stavebního deníku.  
 
 Mezioperační kontroly 
 Správnost postupů prací dle technologického předpisu. 
 Přesná poloha všech otvoru a prostupujících konstrukcí dle projektové 
dokumentace. 
 Kontrola svislosti a rovinnosti. 
 
 Výstupní kontroly 
 Po skončení prací, stavbyvedoucí vykoná výstupní kontrolu polohy stěn a otvorů 
podle projektové dokumentace, změří rovinnost povrchu dvoumetrovou latí (+-2mm na 
1m). 





 Základní legislativní předpisy: [69] 
 1) Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce [29] 
 2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [32] 
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 Základní prováděcí předpisy pro oblast stavebnictví: 
 3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě [41] 
 4) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [35]  
 5) Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [34] 
 6) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazech [27] 
 7) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
desinfekčních prostředků [39] 
 8) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti [42] 
 
 Všechny práce na stavbě realizované s pomocí elektrického zařízením pod 
proudem musí být prováděny podle platných předpisů a norem. Montážní práce na ZTI 
budou prováděny za předpokladu dodržení všech závazných ustanovení vyplývajících z 
ČSN 75 6760 [16] a ČSN 75 5455. [15]  
 Při výběru vhodných pracovníků se musí stavbyvedoucí řídit zásadou, že zadané 
práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení dělníci. Na pomocné dělníky či 
brigádníky se taktéž vztahuje nutnost zaučení nebo částečné proškolení o práci, kterou 
budou provádět. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a 
vyhláškou bezpečnosti práce 272/2011 [31] a to jak z technického, tak z hlediska 
pracovní bezpečnosti. 
 Pracovníci provádějící práce ve větších výškách než 1,5 m, musí absolvovat min. 
1x ročně školení o BOZP s následným přezkoušením znalostí. Určení pracovníci, kteří 
při svých pracích vyžadující průkaz nebo osvědčení (vazač, jeřábník, lešenář, atd.) musí 
být pravidelně školeni ze současných platných předpisů. Všechny tyto školení musí být 
zapsány ve stavebním deníku a doložena prezenční listiny s podpisy jednotlivých 
pracovníků. [69]  
 Další body, které je nutné dodržovat dle platné vyhlášky:  
 § 37 Výroba, zpracování a doprava malt  
 § 38 Zdění  
 § 40 Příprava montáže  
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 § 41 Montážní pracoviště  
 § 42 Dílce pro montáž  
 § 46 Osazování dílců  
 
 Před započetím veškerých stavebních prácí na pozemku je nutné zabezpečit 
vytyčení všech stávajících inženýrských sítí. Místa, která jsou zařazována jako 
nebezpečná, musí být viditelně označena. Stavební mechanizmy či jiné stroje mohou 
ovládat pouze osoby k tomu určené a budou mít k této činnosti příslušné oprávnění dle 
kvalifikačních zkoušek. Dále musí být tyto stroje zabezpečeny na konci směny tak, aby 
nemohlo dojít k použití osobou, která k tomu není oprávněná. Všichni pracovníci na 
stavbě, by dle zákonu o BOZP, neměly být vystaveni žádnému nebezpečí, které by 
mohlo vést k úrazu. Do stavebního deníku musí být proveden řádný záznam o 
jednotlivých školeních. Dále jsou zaměstnanci při práci povinni dodržovat přepisy a 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) dle směrnic Ministerstva práce a 
sociálních věcí vydané dnem 9.12. 1986. [70] 
 OOPP pro zaměstnance:  
 - ochranné brýle  
 - rukavice  
 - dlouhé kalhoty  
 - pevná uzavřená obuv s ocelovou špicí a podrážkou proti propíchnutí  
 - ochranná přilba  
 
 Pro BOZP bude prostor staveniště oplocen mobilním oplocením 200 x 330 Easy 
fix, spojované bezpečnostními svorkami proti vniku nepovolaných osob. Rám 
jednotlivých částí plotu bude z pevných ocelových trubek vypleten ocelovými dráty o 
velikosti ok 100 x 100 mm. Na oplocení, které bude probíhat podél ulice U Mlýna, 






 Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje 
budou mít za sebou řádnou revizní kontrolu, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. 
Pokud by došlo k úniku těchto nebezpečných látek, tak bude o této skutečnosti proveden 
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zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. Jednotlivé odpady budou uloženy do 
předem určených kontejnerů a odvezeny. Dřevěný odpad bude v místě stavby spálen. 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: [69] 
 Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 381/2001 Sb. [37] 
 Kód druhu odpadu 
 Název druh odpadu  
 Kategorie odpadu 
 Nakládání 
 15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 
 17 01 03 pórobeton O V 
 17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 
 17 02 03 plast O R, V 
 17 06 02 ostatní izolační materiály O Sp, Sk 
 17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N Sk 
 20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O R, V 
 20 03 04 kal z chemických toalet O Sk, Sp 
 
 Legenda kategorie odpadu: 
 O………..ostatní odpad;  
 N………..nebezpečný odpad 
 
 Legenda likvidace odpadu: 
 A……….bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
 B………bude odevzdáno do sběrných surovin 
 C………bude předáno k recyklaci 
 
 V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících 
nebezpečné látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita 
firma, která tento souhlas vlastní. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na 
základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který 
na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné 
správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). [25] Souhlas musí být vyřízen před 





Vyhodnocení variant obvodových plášťů pro navrhovaný Polyfunkční bytový dům. 
 Hodnoceny jsou tři varianty obvodových plášťů realizované na 1. NP zadaného 
objetu.Vybrané varianty jsou novinkami a v dnešní době stále více používané pro stavby.  
Řešené varianty obvodových plášťů jsem porovnal ze tří hledisek. 
 
A. Posouzení Tepelně technické. 
B. Posouzení časové náročnosti. 
C. Posouzení finanční. 
 
 První varianta. 
 Obvodový plášť z pórobetonových tvárnic Lambda+ P2-350 systému YTONG. Celková 
tloušťka konstrukce je 465 mm.  
 
 Druhá varianta. 
 Obvodový plášť z tvarovek ztraceného bednění Neopor systému MEDMAX o tl. stěn 
2x150 mm a železobetonu 150 mm. Celková tloušťka konstrukce je 460 mm. 
 
 Třetí varianta. 
 Obvodový plášť z vápenopískových cihel 8 FD - LD systému KMB SENDVIX M s 
kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení bylo provedeno z minerální izolace Rockwool 















 A. Posouzení Tepelně technické. 
 Varianty obvodového pláště byly posouzeny na součinitel prostupu tepla U. Všechny tři 
varianty splnily požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci. Výpočet byl prováděn v programu 
TEPLO 2007. 
 
Tab. 1 – Porovnání z hlediska tepelně technického 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
YTONG U = 0,18 [W/m2K] 
MEDMAX U = 0,10 [W/m2K] 
KMB SENDVIX M U = 0,23 [W/m2K] 



















YTONG MEDMAX KMB SENDVIX M 
Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
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 B. Posouzení časové náročnosti výstavby. 
 Varianty obvodového pláště byly posouzeny z časové náročnosti výstavby obvodových 
nosných konstrukcí v 1. NP na základě řádkového harmonogramu vytvořeného v programu 
MS Project 2007. 
 
Tab. 2 – Porovnání z hlediska časové náročnosti výstavby 
Časová náročnost výstavby [dny] 
YTONG 8 dnů 
MEDMAX 7 dnů 
KMB SENDVIX M 10 dnů 




















YTONG MEDMAX KMB SENDVIX M 
Časová náročnost výstavby [dny] 
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 C. Posouzení finanční. 
 Cena byla stanovena výpočtem za vyhotovení svislých obvodových nosných konstrukcí 
v 1. NP bez povrchových úprav. V ceně jsou zahrnuty pouze náklady za materiál. V ceně 
nejsou zahrnuty náklady na dopravu a provádění. 
 
Tab. 3 – Porovnání z hlediska finanční náročnosti výstavby 
Finanční náročnost výstavby [Kč] 
YTONG 468 999,30 Kč 
MEDMAX 407 651,08 Kč 


























YTONG MEDMAX KMB SENDVIX M 




 Z tepelně technického hlediska dopadl nejlépe obvodový plášť MEDMAX tvořený 
tvarovkami ztraceného bednění z materiálu Neopor a ŽB. Dále systém YTONG a nejhorší 
vyšel z posouzení na prostup tepla systém KMB SENDVIX M. 
 Z časové a finanční náročnosti výstavby dopadl nejlépe taktéž obvodový plášť MEDMAX 
tvořený tvarovkami ztraceného bednění z materiálu Neopor a ŽB. Systémy YTONG a KMB 
SENDVIX M dopadli víceméně shodně. 
 
 Z posuzovaných tří variant obvodových plášťů na 1. NP polyfunkčního bytového domu 
dopadl nejlépe ve všech třech posuzovaných kritériích systém MEDMAX. Tudíž bych 
doporučil pro tuto stavbu především jmenovaný systém MEDMAX, pro své výborné tepelně 


























7. Položkový rozpočet stavby  
 
 Položkový rozpočet stavebních prací byl zpracován v programu BUILDpower S. 
BUILDpower S je ucelený stavební informační systém, který zajišťuje podporu při řízení 
stavebních zakázek. Obecně zastřešuje činnosti obchodu, oceňování nabídek, výrobní 














8. Seznam použitých pramenů 
 8.1. Normy 
 
 [1] ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení 
 [2] ČSN EN ISO 13688 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky 
 [3] ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 
 [4] ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby 
 [5] ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 
 [6] ČSN EN ISO 9000 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník 
 [7] ČSN 33 1600 ED. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během užívání 
[8] ČSN EN 998-1 ED. 2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější 
omítky 
 [9] ČSN EN 998-2 ED. 2 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro zdění 
 [10] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. 
 [11] ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
 [12] ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami  
 [13] ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  
 [14] ČSN 73 4301 obytné budovy 
 [15] ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 
 [16] ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 
 
  
 8.2. Vyhlášky a zákony 
 
[17] Předpis č. 18/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
[18] Předpis č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky 
[19] Předpis č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti 
a registraci obsluh stavebních strojů 
[20] Předpis č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
[21] Předpis č. 87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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[22] Předpis č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí 
[23] Předpis č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 
[24] Předpis č. 168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
[25] Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[26] Předpis č. 193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 
energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
[27] Předpis č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu 
[28] Předpis č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
[29] Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce 
 [30] Předpis č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
[31] Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
[32] Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
[33] Předpis č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
[34] Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
[35] Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[36] Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
[37] Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
[38] Předpis č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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[39] Předpis č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 
 [40] Předpis č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
[41] Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[42] Předpis č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti 
  
 
8.3. www zdroje 
 
[43] Xella CZ, s.r.o. Hrušovany u Brna 
Dostupné z < http://www.ytong.cz/#_sub2465> 
Dostupné z <http://www.ytong.cz/cs/content/sortiment.php> 
Dostupné z <http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf> 
[44] DEKTRADE, a.s. Praha, Malešice 
Dostupné z < http://dektrade.cz/podpora/skladby-a-systemy-dek> 
[45] LB Cemix, s.r.o. Borovany  
Dostupné z < http://www.cemix.cz/produkty/kategorie> 
[46] POROBETON, a.s. Ostrava  
Dostupné z < http://www.porobetonostrava.eu/?s=zd%C4%9Bn%C3%AD> 
[47] HEIDELBERGCEMENT, Group  
Dostupné z < http://www.heidelbergcement.com/NR/rdonlyres/3C0A2CE4-C25E-
472C-9690-570271F4E311/0/Prirucka_technologa_BETON.pdf> 
[48] LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o. Popůvky u Brna  
Dostupné z < http://www.liebherr.cz/cs-CZ/95316.wfw> 
[49] AB-Cont, s.r.o. Hradec Králové  
Dostupné z < http://www.ab-cont.cz/pronajem/> 
[50] KOS-KV, s.r.o. Karlovy Vary  
Dostupné z <http://www.kos-kv.cz/sloupovy-osobonakladni-vytah-geda-era-1200-zpz> 
[51] PREFA PRODUKT, s.r.o. Hradec Králové 
Dostupné z <http://www.prefa-produkt.cz/silnicni_panely.html> 
[52] CEMEX Czech Republic, s.r.o. Kunovice 
Dostupné z <http://www.betonserver.cz/cemex-kunovice> 
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[53] BAUMIT, spol. s.r.o. Bratislava 
Dostupné z <http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11549> 
[54] Saint - Gobain Construction Products CZ, a.s. Praha 10 
Dostupné z < http://www.weber-terranova.cz/zakladni-omitkove-a-maltove-
smesi/vyrobky/malty-webermix/zdici-tmel-webermix/webermix-montz.html > 
[55] 4FIVE, s.r.o. Karlovy Vary 
Dostupné z <http://www.stavebni-naradi.com/> 
[56] DS, spol. s.r.o. Brno 
Dostupné z <http://www.dssro.cz/pojizdne-leseni-rolltec/p102> 
[57] KCPPUMP, s.r.o. Vysokov 
Dostupné z <http://kcp.beril.cz/beton-pumpy-cerpadla-betonu-kcp-32rz5-170.html> 
[58] SCHWING Stetter Ostrava, s.r.o. Ostrava 
Dostupné z <http://www.schwing.cz/cz/rada-heavy-duty-line.html> 




[60] PLOTZ VAMBERK – WIRE METAL, s.r.o. Hradec Králové 
Dostupné z <http://www.e-pletivo.cz/inshop/mobilni-prenosne-oploceni/mobilni-
oploceni/[id-32150]-mobilni-panel-200x330-easy-fix.html> 
[61] ASTING CZ PASIVNÍ DOMY, s.r.o. Chrudim 
Dostupné z <http://www.medmax.cz/med-max.php> 
Dostupné z <http://www.maxplus.cz/?page=postup> 
[62] FORTING, s.r.o. Brno 
Dostupné z <http://www.forting.cz/vystavba-domu.html> 
Dostupné z <http://www.forting.cz/stavebni-stenove-systemy.html> 
Dostupné z <http://www.forting.cz/stavebni-stenove-systemy/tvarovky-medmax.html> 
[63] All-Max Made, s.r.o. Čeladná 
Dostupné z < http://www.pasivnibiodomy.cz/cs/steny-medmax.html> 
[64] 2013 © KM Beta, a.s. Hodonín 
Dostupné z < http://www.sendwix.cz/sortiment/info_SENDWIX.html#nav> 
Dostupné z < http://www.sendwix.cz/sortiment/info_VPC.html#nav> 
Dostupné z < http://www.sendwix.cz/sortiment/SENDWIX/M/skladba.html#nav> 
Dostupné z < http://www.sendwix.cz/ceniky/ceniky.html?cen=SENDWIX-M#nav> 
Dostupné z < http://www.sendwix.cz/prirucka-vpc/prirucka-vpc.html#nav> 
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Dostupné z < http://www.sendwix.cz/pracovni-postupy.html?sob=rozmereni#nav> 
[65] Český kutil.cz, s.r.o. Praha 
Dostupné z < http://www.ceskykutil.cz/kmb-sendwix-pri-dodrzeni-postupu-postavi-zdi-
i-laik> 
[66] © Copyright Topinfo s.r.o. 
Dostupné z < http://stavba.tzb-info.cz/cihly-bloky-tvarnice/11013-kmb-sendwix-pri-
dodrzeni-postupu-postavi-zdi-i-laik> 
[67] ROCKWOOL, a.s. Bohunmín 
Dostupné z < http://www.rockwool.cz/produkty-a-reseni/u/1967/stavebni-
izolace/fasrock> 
[68] © 2011 Zofi fasády s.r.o. 
Dostupné z < http://www.zatepleni-fasad.eu/vse-o-zatepleni/zatepleni-fasady-cena-za-
m2/> 





[70] KOLEKTIV AUTORŮ. Příprava a provádění staveb. 1. Vyd. Ostrava: Vysoká 
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